附件3

永靖县坪沟乡罗山村供水工程绩效评价
自评报告

     为了规范和加强衔接推进乡村振兴资金管理，提高资金使用效益，全面推进乡村振兴，按照预算资金绩效管理要求及《永靖县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》相关规定，我局立即组织人员，通过内业审核、现场调查和综合分析评价相结合的方式，认真开展对坪沟乡罗山村供水工程资金使用管理及效果进行了绩效目标评价，现将具体开展情况简要汇报如下：
一、基本情况
（一）项目情况
永靖县坪沟乡罗山村供水工程位于坪沟乡罗山村，2021年4月26日，由永靖县水务局以永水务发[2021]120号文批复实施，核定工程投资113万元。2021年4月25日，永靖县脱贫攻坚领导小组以永脱贫领发[2021]13号文件下达财政衔接推进乡村振兴资金113万元。主要建设内容为：扩建1000方人饮蓄水池1座，自来水管网改造2.25公里。
该工程于2021年5月10日开工建设，2021年8月30日完工。由永靖县水务水电局水利建设管理站负责项目建设管理，委托首辅工程设计有限公司承担工程设计，甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司负责工程监理，甘肃恒业建筑工程有限公司承担工程施工。工程建设中得到了项目区广大干部群众的大力支持和热情参与，按期完成了建设任务并发挥效益。
（二）绩效目标
总体目标：扩建1000方人饮蓄水池1座，改造供水管网2.25km，工程实施后，进一步提高罗山村259户、1001人供水保障能力，为改善当地人居环境、推动经济快速、持续发展提供坚实保障。
1. 产出指标:
·质量指标
（1） 项目（工程）验收合格率：100%；
（2） 饮水设施改造后水质达标率（≥**%）：100%。
·时效指标
（1） 项目（工程）完成及时率（≥**%）：90%
·成本指标
（1）工程总投资：113万元
·数量指标
（1）新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个）：>=1个；
（2）新建调蓄水池：1座；
·服务对象满意度指标
（1）受益贫困人口满意度（≥**%）：≥95%。
2. 效益指标：
·社会效益指标
（1）贫困地区农村集中供水率（≥**%）：≥95%；
（2）受益建档立卡贫困人口数（≥**人）：≥943人。
3. 满意度指标：
·服务对象满意度指标
受益贫困人口满意度（≥**%）：≥95%。
二、绩效自评工作情况
（一）自评方式
通过内业审核、现场调查和综合分析评价相结合的方式，对永靖县坪沟乡罗山村供水工程资金管理及绩效完成情况进行了综合评价。
（二）自评依据
本次绩效自评的依据文件为：《预算法》、财政部等六部委印发的《衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》等国家相关法律法规、规章制度及《永靖县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》。
三、综合评价结论
（一）资金使用情况
本工程总投资113万元，其中财政衔接推进乡村振兴资金113万元。主要完成建设内容：新建1000m3调蓄水池1座，安装进出水、溢水管道226米；改造供水管道0.19公里，新建阀门井3座。完成投资113万元。
（二）项目效益
本工程涉及永靖县坪沟乡罗山村，工程实施后进一步提高罗山村供水保障能力，使该村259户、1001人群众受益。
（三）项目满意度
通过对受众对象的入户调查，受益群众满意度为100%。根据定量定性指标，本项目全部达成预期指标。
四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析
根据预算资金绩效管理要求，县财政局、水务局立即抽调相关专业技术人员，成立了相应的管理机构，并在项目实施过程中遵照执行财务管理制度和有关财经纪律。严格按照《永靖县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》支出项目资金，建立专账，由专门人员管理。本项目实行预拨报账制，严格按进度拨款，资金使用合理合规。
（二）项目绩效指标完成情况分析
[bookmark: _GoBack]对照项目资金计划目标，截至目前，实际项目完成情况为100%，工程质量合格率为100%，施工进度完全符合设计进度要求。工程的建成使用，进一步提高罗山村259户、1001人供水保障能力，为改善当地人居环境、推动经济快速、持续发展提供坚实保障。项目的实施得到了当地群众的充分肯定和认可，项目建设为保障全县脱贫攻坚农村饮水安全目标的顺利实现发挥了重要的作用。
五、总体评价
永靖县坪沟乡罗山村供水工程的建设实施得到了政府的大力支持，为工程解决了资金缺口问题，帮助落实建设资金113万元。工程建设过程中，得到了与乡村两级及当地干部群众的紧密配合、通力协助，及时协调解决工程施工的各类问题，确保工程按时完工并投入使用。工程的建成使用，工程实施后进一步提高罗山村供水保障能力，使该村259户、1001人群众受益。项目建设基本实现批复的绩效目标，根据自评办法综合评定：永靖县坪沟乡罗山村供水工程在项目决策、资金管理、实施效果等各方面全部达到预期指标。
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