
一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称 永靖县向阳村旅游基础配套设施项目
行业

类别

社会事业类

项目

主管部门（或主要投资方） 甘肃黄河三峡旅游投资开发有限公司
项目

性质
改建

水土保持方案批复机关、

文号及时间

永靖县水土保持管理局、“编号：019”、

2022年 8月 20日。

水土保持方案变更批复机

关、文号及时间
\

水土保持初步设计批复机

关、文号及时间
\

项目建设起止时间
方案计划建设时间：2022年 8月至 2023年 12月
实际建设时间：2022年 12月至 2023年 8月

水土保持方案编制单位 甘肃朝东工程有限责任公司

水土保持初步设计单位 \

水土保持监测单位 承诺制项目，不开展水土保持监测

水土保持施工单位 甘肃宏建发建设工程有限公司

水土保持监理单位 主体代监

水土保持设施验收报告编

制单位
甘肃绿科生态环境工程咨询有限公司



二、验收意见

根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53号，

2023年 3月 1日施行）、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设

项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《水利

部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的

通知》（办水保〔2018〕133号）、《水利部办公厅关于做好生产建设

项目水土保持承诺制管理的通知》（办水保〔2020〕160号）和《甘肃

省水利厅关于印发<加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施

自主验收实施意见>的通知》（甘水水保发〔2017〕381号）的规定，甘

肃黄河三峡旅游投资开发有限公司于 2025年 5月 28日在永靖县主持召

开了永靖县向阳村旅游基础配套设施项目水土保持设施验收会议。参加

会议的有水土保持方案编制单位甘肃朝东工程有限责任公司、施工单位

甘肃宏建发建设工程有限公司、水土保持设施验收鉴定书编制单位甘肃

绿科生态环境工程咨询有限公司的代表及特邀专家等共 8人，会议成立

了验收组（名单附后）。

验收组查看了项目现场，查阅了技术资料，听取了水土保持方案编

制单位、建设单位关于永靖县向阳村旅游基础配套设施项目水土保持工

作的汇报，经质询、讨论，形成了永靖县向阳村旅游基础配套设施项目

水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

地理位置：项目位于甘肃省临夏州永靖县三塬镇东风村。

自然简况：项目区位于永靖县三塬镇东风村，地貌类型属河谷Ⅰ级



阶地。永靖县地震烈度为Ⅶ度，设计基本地震加速度为 0.15g，设计地

震分组为第二组。永靖县气象类型属大陆性温带干旱-半干旱气候区，极

端最高气温 43.5℃，极端最低气温-18.2℃，年平均气温 10.1℃，最热月

平均温度 18.4℃，最冷月平均温度-7.2℃；年降水量 327.7mm，日最大

降水量 96.8mm，年平均蒸发量 1689.1mm；年日照时数 2534.6h；无霜

期 169d；全年主导风向 NW，次主导风向 S，年平均风速 0.9m/s，最大

风速 14.3m/s，冻土深度 1.13m。项目区土壤为中壤，以步土为主，为麻

土亚类，属山地、川谷麻土类，项目占地类型为空闲地和交通服务场站

用地，无可剥离表土。植被类型为半干旱草原，植被主要为木草、冰草、

沙棘、杨树、柳树、紫花苜蓿、无芒雀麦等，植被覆盖率约 15%。

“两区”划分：根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防

区和重点治理区复核划分成果》(水利部 水保[2013]188号)，永靖县属

于甘青宁黄土丘陵国家级水土流失重点治理区；根据《甘肃省人民政府

关于划定省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（甘政发

〔2016〕59号），本项目涉及的三塬镇属于黄河干流省级水土流失重点

治理区。根据全国水土保持区划，项目区属西北黄土高原区。

土壤侵蚀模数：根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），

结合地形图、当地现有资料和现场调查，项目区原地貌土壤侵蚀模数为

1800t/（km2·a），属轻度侵蚀。容许土壤流失量为 1000t/（km2·a）。

水土流失防治目标：依据《生产建设项目水土流失防治标准》

（GB/T50434—2018），水土保持方案总体防治目标执行西北黄土高原

区建设类项目一级标准。经调整后水土流失防治目标为：水土流失治理



度 93%、土壤流失控制比 1.0、渣土防护率 92%、表土保护率不做要求、

林草植被恢复率 95%、林草覆盖率 22%。

项目建设规模及内容：新建框架结构游客中心 1座，生态停车场 1

座，内部车行道 800m2；改造原后勤办公楼、后勤食堂、后勤仓储室；

配套建设河堤 150m、挡土墙 80m、供排水管网 1000m等。

项目占地：本项目总占地面积 1.59hm2，东地块占地 1.26hm2，西地

块占地 0.33hm2，全部为永久占地；其中主体建筑区 0.24hm2，附属设施

区 1.12hm2，交通道路区 0.17hm2，施工生产生活区 0.06hm2，占地类型

为空闲地和交通服务场站用地。

项目土石方量：本项目土方挖填总量 1.84万 m3，其中挖方 0.92万

m3，填方 0.92万 m3；无借方；无弃方。

项目建设工期：方案计划建设工期 16个月，即 2022年 8月～2023

年 12月。

项目投资：项目总投资为 1997.72万元，其中土建投资 1198.63万

元，资金来源为申请库区移民扶持资金及县级自筹等多渠道筹集解决。

水土保持总投资 82.986万元，主体已列 62.40万元，新增投资 20.586

万元。其中：工程措施 4.42万元，植物措施 58.80万元，临时防护工程

11.25万元，独立费用 5.24万元，基本预备费 1.04万元，水土保持补偿

费 2.226万元。

水土流失防治责任范围：水土保持方案确定的水土流失防治责任范

围面积为 1.59hm²。



（二）水土保持方案批复情况

2022年 8月，建设单位委托甘肃朝东工程有限责任公司编制完成了

《永靖县向阳村旅游基础配套设施项目水土保持方案报告表》；2022

年 8 月 16日，建设单位向永靖县水土保持管理局上报水土保持方案及

水土保持行政许可承诺书；2022年 8月 20日，永靖县水土保持管理局

以“编号：019”文件对本项目进行备案。

对项目建设总体要求如下：

1、基本同意主体工程水土保持评价。

2、同意本项目水土流失防治标准执行西北黄土高原区建设类一级

标准。

3、基本同意水土流失防治责任范围的界定，防治责任范围面积为

1.59hm²。

4、基本同意水土流失防治目标为：水土流失治理度 93%、土壤流

失控制比 1.0、渣土防护率 92%、表土保护率不做要求、林草植被恢复

率 95%、林草覆盖率 22%。

5、基本同意水土流失预测内容和结论。

6、基本同意水土流失防治责任分区和各分区布设的水土保持措施。

7、原则上同意本项目不开展水土保持监测。

8、基本同意本项目水土保持总投资 82.986万元，其中水土保持补

偿费 2.226万元。



（三）水土保持方案变更

⑴占地面积及水土流失防治责任范围变化情况

根据现场调查结合施工资料，项目实际占地面积 1.59hm²、水土流

失防治责任范围面积 1.59hm²，与水土保持方案及批复文件一致，不存

在变化。

从水土流失防治责任范围变化情况分析，项目未达到《生产建设项

目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53号发布）第十六条第（二）

项“水土流失防治责任范围或者开挖填筑土石方总量增加 30%以上的”

变更条件。

⑵土石方平衡变化情况

根据现场调查结合施工资料，项目实际土石方挖填总量 1.58万 m3，

方案设计土石方挖填总量 1.84万 m3，实际较方案设计减少 14.13%。变

化原因为实际基坑放坡及管道敷设管沟开挖土方减少。

从项目土石方平衡情况分析，项目未达到《生产建设项目水土保持

方案管理办法》（水利部令第 53号发布）第十六条第（二）项“水土流

失防治责任范围或者开挖填筑土石方总量增加 30%以上的”变更条件。

⑶水土保持措施变化情况

①表土剥离情况

根据现场调查结合施工资料，项目区无表土可剥离，表土剥离情况

不存在变化。

②植物措施情况

根据现场调查结合施工资料，项目实际绿化面积为 0.38hm²（其中，



附属设施区 0.33hm²、施工生产生活区 0.05hm²），方案设计总绿化面积

0.49hm²（其中，附属设施区 0.44hm²、施工生产生活区 0.05hm²），实

际较方案设计绿化面积减少 22.45%。变化原因为因游客量增加，实际预

留停车位不足，因此将西侧地块部分绿化区域更改为停车场硬化区域，

变更为硬化区域后未造成水土流失。

根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53号

发布）第十六条第（四）（五）项“表土剥离量或植物措施总面积减少

30%以上的。因工程扰动范围减少，相应表土剥离和植物措施量减少的，

不需要补充或修改水土保持方案。”本项目从表土剥离量和植物措施情

况分析，项目未达到变更条件。

综上所述，本项目未达到《生产建设项目水土保持方案管理办法》

（水利部令第 53号发布）规定的水土保持方案变更条件。因此，本项

目不涉及水土保持方案变更。

（四）水土保持初步设计或施工图设计情况

建设单位及施工单位在实际施工中根据水土保持方案的防治措施

来指导施工，未进行水土保持单项初步设计。

（五）水土保持措施及投资完成情况

建设单位甘肃黄河三峡旅游投资开发有限公司委托甘肃绿科生态

环境工程咨询有限公司开展水土保持设施验收工作。接受任务后，水土

保持设施验收单位进行了细致的现场查勘，查阅了施工记录，在此基础

上，按照《水利部办公厅关于做好生产建设项目水土保持承诺制管理的

通知》（办水保〔2020〕160号）要求完成了《永靖县向阳村旅游基础



配套设施项目水土保持设施验收鉴定书》。

1、建设工期及投资

方案计划建设工期为 2022年 8月～2023年 12月，共计 16个月；

根据调查，实际建设工期为 2022年 12月~2023年 8月，共计 9个月。

水土保持措施与主体工程同步实施、同步完工。

方案计列项目总投资为 1997.72万元，其中土建投资 1198.63万元，

资金来源为申请库区移民扶持资金及县级自筹等多渠道筹集解决；根据

调查，因建设过程中调整部分工程量，实际项目总投资为 1707.06万元，

其中土建投资 1147.03万元，资金来源为申请库区移民扶持资金及县级

自筹等多渠道筹集解决。

2、各分区水土保持措施完成情况（详见附表 1）

1）方案设计的水土保持措施及工程量

主体建筑区：①临时措施：洒水 100m3，苫盖 800m2，临时排水沟

400m，沉沙池 2座。

附属设施区：①工程措施：土地整治 0.44hm2，人工培肥 0.44hm2。

②植物措施：景观绿化 0.44hm2。③临时措施：洒水 460m3，苫盖 1500m2，

临时排水沟 200m，沉砂池 2座，编织袋围挡 200m3。

交通道路区：①工程措施：雨水管道 1000m，配套雨水口、雨箅子

40套。②临时措施：洒水 70m3，苫盖 500m2，临时排水沟 200m，沉砂

池 2座。

施工生产生活区：①工程措施：土地整治 0.06hm2，人工培肥

0.05hm2。②植物措施：景观绿化 0.05hm2。③临时措施：洒水 20m3，苫

盖 200m2，临时排水沟 100m。



2）实际实施的水土保持措施及工程量

主体建筑区：①临时措施：苫盖 1000m2，临时排水沟 400m，沉砂

池 2座。

附属设施区：①工程措施：土地整治 0.33hm2，人工培肥 0.33hm2；

透水混凝土铺装 0.28hm2。②植物措施：景观绿化 0.33hm2。③临时措施：

洒水 600m3，苫盖 3000m2，临时排水沟 100m，沉砂池 2座，编织袋围

挡 200m3。

交通道路区：①工程措施：雨水管道 1000m，配套雨水口、雨箅子

40套。②临时措施：洒水 200m3，苫盖 500m2，临时排水沟 200m，沉

砂池 2座。

施工生产生活区：①工程措施：土地整治 0.05hm2，人工培肥

0.05hm2。②植物措施：景观绿化 0.05hm2。③临时措施：洒水 50m3，苫

盖 100m2。

3）水土保持措施及工程量变化情况

经对比，实际实施的水土保持措施总体布局与方案设计基本一致，

工程量发生一定变化，变化情况如下：

主体建筑区：根据施工资料，实际洒水量为 0，较方案设计减少

100m3，变化原因为建设过程中主体建筑扰动面无法进行洒水措施；实

际苫盖 1000m2，较方案设计增加 200m2，变化原因为建设过程中对主体

建筑周边堆放建筑材料增加苫盖措施。

附属设施区：根据现场调查结合施工资料，实际增加透水混凝土铺

装路面 0.28hm2；实际绿化面积 0.33hm2，较方案设计减少 0.11hm2（西

侧地块减少 0.08hm2、东侧地块减少 0.03hm2），且绿化区域较设计位置



有所变化，绿化面积减少且位置变化原因为因游客量增加，实际预留停

车位不足，因此将西侧地块部分绿化区域更改为停车场硬化区域；实际

土地整治面积 0.33hm2、人工培肥面积 0.33hm2，较方案设计减少

0.11hm2，变化原因为因绿化区域面积减少，相应的土地整治及人工培

肥面积减少；实际洒水量为 600m3，较方案设计增加 140m3，变化原因

为根据天气情况酌情增加洒水次数及洒水量；实际苫盖 3000m2，较方

案设计增加 1500m2，变化原因为该区部分场地绿化前呈裸露态，为减

少水土流失，增加了防尘网苫盖；实际临时排水沟 100m，较方案设计

减少 100m，变化原因为结合地形布设临时排水沟，相应减少了工程量。

交通道路区：根据施工资料，实际洒水量为 200m3，较方案设计增

加 130m3，变化原因为根据天气情况酌情增加洒水次数及洒水量。

施工生产生活区：根据施工资料，实际洒水量为 50m3，较方案设

计增加 30m3，变化原因为根据天气情况酌情增加洒水次数及洒水量；

实际苫盖 100m2，较方案设计减少 100m2，变化原因为该区堆料较少，

相应苫盖面积减少。

3、土石方完成情况

水土保持方案设计本项目土方挖填总量 1.84万 m3，其中挖方 0.92

万 m3，填方 0.92万 m3；无借方；无弃方。

经调查，项目建设过程中实际土方挖填总量 1.58万 m3，其中挖方

0.79万 m3，填方 0.79万 m3；无借方；无弃方。（详见附表 2）

经对比，实际土方挖填总量较方案设计减少 0.26万 m3，变化原因

为实际基坑放坡及管道敷设管沟开挖土方减少。



4、水土保持投资完成情况

1）方案设计情况

方案设计水土保持总投资 82.986万元，主体已列 62.40万元，新增

投资 20.586万元。其中：工程措施 4.42万元，植物措施 58.80万元，临

时防护工程 11.25万元，独立费用 5.24万元，基本预备费 1.04万元，水

土保持补偿费 2.226万元。

2）实际完成情况

本项目实际发生的水土保持总投资 107.116万元。其中：工程措施

39.38万元，植物措施 45.60万元，临时防护工程 12.51万元，独立费用

7.40万元，基本预备费 0万元，水土保持补偿费 2.226万元。

3）投资变化情况

经对比，实际完成水土保持投资 107.116 万元，较方案设计增加

24.13万元（详见附表 3）。变化情况及原因为：

工程措施投资较方案设计增加 34.96万元，变化原因为附属设施区

绿化区域面积减少，相应的土地整治措施工程量减少，相应投资费用减

少，附属设施区增加透水混凝土铺装路面，相应投资费用增加。

植物措施投资较方案设计减少 13.20万元，变化原因为附属设施区

绿化区域面积减少，相应的植物措施工程量减少，导致投资费用减少。

施工临时工程投资较方案设计增加 1.26万元，变化原因为建设过程

中根据实际情况增加苫盖、洒水等措施，导致投资费用增加。

独立费用投资较方案设计增加 2.16万元，变化原因为建设工期缩短

导致建设管理费减少，实际水土保持设施验收报告编制费增加。



基本预备费实际未投入使用，减少 1.04万元。

5、水土流失防治目标完成情况

通过各项水土保持措施的实施，项目水土保持防治效果明显。本方

案落实后至水土保持设施验收前，水土流失治理度达 99.99%，土壤流失

控制比达 1.35，渣土防护率达 97.06%，表土保护率不做要求，林草植被

恢复率达 95.00%，林草覆盖率达 23.90%。各项指标均达到防治目标，

各项水土保持设施运行正常，发挥了较好的水土保持功能。（详见附表 5）

（六）水土保持监测情况

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监

管的意见》（水保〔2019〕160 号）及《水利部办公厅关于印发生产建

设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号）等文

件，对水土保持方案报告表实行承诺制管理，且实行承诺制或者备案制

管理的项目，只需要提交水土保持设施验收鉴定书，不开展水土保持监

测工作。结合本项目建设规模，本项目没有开展水土保持监测工作。

（七）水土保持监理情况

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管

的意见》（水保［2019］160号），“凡主体工程开展监理工作的项目，

应当按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理，其中，

征占地面积在 20公顷以上或者挖填土石方总量在 20万立方米以上的项

目，应当配备具有水土保持专业监理资格的工程师；征占地面积在 200

公顷以上或者挖填土石方总量在 200万立方米以上的项目，应当由具有

水土保持工程施工监理专业资质的单位承担监理任务”。本项目水土保



持监理由主体工程代为监理。

（八）水土保持工程质量

在项目建设过程中，建设单位建立了一套完整的水土保持质量保证

体系。同时，把好原材料关，合理调整施工工艺和工序，加强巡视检查、

质量监控；控制中间产品，对施工的各项工序、隐蔽工程工作程序进行

控制，通过采取以上措施，有效的保证了工程质量。

本项目实施的水土保持工程措施目前运行情况良好，无损坏现象，

能够有效地防治水土流失，满足水土保持的要求，因此，认定本项目 10

项单位工程、21个分部工程和 37个单元工程质量为合格。

本项目水土保持措施使用材料质量合格，项目各建设区域布设的水

土保持工程措施整体上基本达到了控制工程建设水土流失的要求，符合

国家水土保持法律法规及技术规范、标准的有关规定和要求工程质量总

体合格，基本具备竣工验收的条件。

（九）公众满意度调查

在项目建设过程中，建设单位向项目建设区周围群众进行民意调

查，目的在于了解该项目对当地经济和自然环境所产生的影响及民众的

反响。调查结果表明，项目区周围群众多数认为本项目对促进当地经济

发展有积极意义、项目建设造成的水土流失得到有效治理，工程建设中

林草植被建设也比较好。

（十）验收报告编制情况和主要结论

2025年 5月 28日，我公司编制了水土保持设施验收鉴定书，经核

定，建设单位已基本按照水土保持方案设计完成水土保持设施建设，水



土流失防治责任范围内的各类扰动区域基本得到了治理，施工过程中的

水土流失得到了有效控制。项目的水土流失防治责任、管理维护责任主

体明确，水土保持投资落实到位，各项水土保持措施安全可靠、质量合

格，水土保持工程总体质量达到合格标准，水土流失防治符合开发建设

类项目的防治标准，具备水土保持设施专项验收条件，已达到经批准的

水土保持方案的防治要求。

（十一）验收结论

本项目依法编报了水土保持方案，实施了水土保持方案批复的水土

流失防治措施，完成了永靖县水土保持管理局批复的防治任务；建成的

水土保持设施质量总体合格，水土流失防治指标基本达到了水土保持方

案确定的目标值，较好地控制和减少了工程建设中的水土流失；运行期

间管理维护责任得到落实，符合水土保持设施验收的条件，同意该工程

水土保持设施通过验收。

（十二）后续管护要求

验收组要求做好以下水土保持工作：

1、及时对现有绿化区域进行养护，对生长情况较差区域及时进行

补植；

2、加强对现有水土保持设施管护工作，保障其功能正常发挥；

3、加强项目区运行期间的巡查工作，若发生新的水土流失现象，

建设单位须及时处理。



（十三）附表、附件

1、附表

1）方案设计措施和实际完成措施工程量对比分析表；

2）方案设计土石方情况和实际完成图施工情况对比分析表；

3）方案设计水土保持投资和实际完成投资对比分析表；

4）方案设计水土流失防治指标值和实际完成指标对比分析表；

5）工程质量调查评定表。

2、附件

1）《水土保持行政许可承诺书》（编号：019）；

2）水土保持补偿费发票；

3）地理位置图；

4）水土保持措施竣工验收图；

5）验收前后影像图；

6）公示页面照片。





四、项目竣工后现场照片

照片 1 项目整体建设现状 1 照片 2 项目整体建设现状 2

照片 3 主体建筑区建设现状 1 照片 4 主体建筑区建设现状 2



照片 5 主体建筑区建设现状 3 照片 6 主体建筑区建设现状 4

照片 7 附属设施区透水混凝土铺装现状 照片 8 附属设施区透水混凝土铺装、绿化现状



照片 9 附属设施区绿化现状 1 照片 10 附属设施区绿化现状 5

照片 11 附属设施区绿化现状 3 照片 12 附属设施区绿化现状 4



照片 13 附属设施区绿化现状 5 照片 14 附属设施区绿化现状 6

照片 15 交通道路区雨水排水系统现状 1 照片 16 交通道路区雨水排水系统现状 2



照片 17 交通道路区雨水排水系统现状 3 照片 18 交通道路区建设现状

照片 19 施工生产生活区按主体设计恢复现状 1 照片 20 施工生产生活区按主体设计恢复现状 1



附表 1 方案设计措施和实际完成措施工程量对比分析表

防治分区 措施类型 水土保持措施 单位 方案设计(A) 实际完成(B) 变化值(B-A)

主体建筑区 临时措施

洒水 m3 100 0 -100

苫盖 m2 800 1000 +200

临时排水沟 m 400 400 0

沉沙池 座 2 2 0

附属设施区

工程措施

土地整治 hm2 0.44 0.33 -0.11

人工培肥 hm2 0.44 0.33 -0.11

透水混凝土铺装 hm2 0 0.28 +0.28

植物措施 景观绿化 hm2 0.44 0.33 -0.11

临时措施

洒水 m3 460 600 +140

苫盖 m2 1500 3000 +1500

临时排水沟 m 200 100 -100

沉沙池 座 2 2 0

编织袋围挡 m3 200 200 0

交通道路区

工程措施

雨水管道 m 1000 1000 0

雨水口 个 40 40 0

雨箅子 个 40 40 0

临时措施

洒水 m3 70 200 +130

苫盖 m2 500 500 0

临时排水沟 m 200 200 0

沉沙池 座 2 2 0

施工生产生活区

工程措施
土地整治 hm2 0.06 0.06 0

人工培肥 hm2 0.05 0.05 0

植物措施 景观绿化 hm2 0.05 0.05 0

临时措施

洒水 m3 20 50 +30

苫盖 m2 200 100 -100

临时排水沟 m 100 0 -100



附表 2 方案设计土石方情况和实际完成图施工情况对比分析表 单位：万 m3

防治分区
方案设计 实际发生 增减变化

挖方 填方 调出 调入 外借 余方 挖方 填方 调出 调入 外借 余方 挖方 填方 调出 调入 外借 余方

主体建筑区 0.77 0.4 0.37 0.67 0.3 0.37 -0.1 -0.1 0 0

附属设施区 0.02 0.34 0.32 0.02 0.34 0.32 0 0 0 0

交通道路区 0.13 0.13 0.1 0.1 -0.03 -0.03 0 0

施工生产生活区 0.05 0.05 0.05 0.05 0 0 0 0

合计 0.92 0.92 0.37 0.37 0.79 0.79 0.37 0.37 -0.13 -0.13 0 0



附表 3 方案设计水土保持投资和实际完成投资对比分析表

单位：万元

序号 工程或费用名称 方案设计投资（A） 实际完成投资（B） 投资变化情况（B-A）

1 第一部分 工程措施 4.42 39.38 +34.96

2 附属设施区 0.72 35.68 +34.96

3 交通道路区 3.60 3.60 0.00

4 施工生产生活区 0.10 0.10 0.00

5 第二部分 植物措施 58.80 45.60 -13.20

6 附属设施区 52.80 39.60 -13.20

7 施工生产生活区 6.00 6.00 0.00

8 第三部分 施工临时工程 11.25 12.51 +1.26

9 主体建筑区 1.34 1.40 +0.06

10 附属设施区 8.67 9.85 +1.18

11 交通道路区 1.04 1.15 +0.11

12 施工生产生活区 0.19 0.11 -0.08

13 其他临时工程 0.02 0.01 -0.01

14 第四部分 独立费用 5.24 7.40 +2.16

15 建设管理费 0.24 0.20 -0.04

16 工程建设监理费 0.00 0.00 0.00

17 水土保持监测费 0.00 0.00 0.00

18 科研勘测设计费 4.00 4.00 0.00

19 水土保持设施验收报告编制费 1.00 3.20 +2.20

20 一至四部分合计 79.72 104.89 +25.17

21 基本预备费 1.04 0.00 -1.04

22 水土保持补偿费 2.226 2.226 0.00

23 工程总投资 82.986 107.116 +24.13



附表 4 方案设计和实际治理后减少水土流失量对比分析表

预测

时段
预测单元

预测面

积（hm2）

实际预

测时段

（a）

方案设计治理

后减少土壤流

失量 A（t）

本次验收

对比值

B-A
土壤侵蚀模数

[t/（km2·a）]

土壤流失

量（t）

减少土壤

流失量 B

（t）

施工

期

主体建筑区 0.24 1.0 11 0 0 19 8

附属设施区 1.12 1.0 50 1000 11 80 30

交通道路区 0.17 1.0 8 0 0 14 6

施工生产生活区 0.06 1.0 3 1000 1 4 1

合计 1.59 72 12 117 45

注：经计算，实际治理后土壤流失模数为 742t/（km2·a）。

附表 5 方案设计水土流失防治指标值和实际完成指标对比分析表

评估指标 目标值 评估依据 单位

方案设计 本次验收

结果
数值

治理

效果值
数值

治理

效果值

水土流失治理度

（%）
93%

水土流失治理达标面积

/建设区水土流失总面积

hm2 1.55
97.48%

1.59
99.99% 达标

hm2 1.59 1.59

土壤流失控制比 1.0
容许土壤流失量

/治理后土壤流失量

t/（km2·a） 1000
1.05

1000
1.35 达标

t/（km2·a） 950 742

渣土防护率

（%）
92%

实际拦渣量

/总堆土总量

m3 —
95%

0.33
97.06% 达标

m3 — 0.34

表土保护率

（%）
—

防治责任范围内保护表

土的数量/可剥离表土的

数量

m3 —
不做要

求

—
不做要

求
达标

m3 — —

林草植被恢复率

（%）
95%

林草植被面积

/可恢复林草植被面积

hm2 0.49
96.08%

0.38
95.00% 达标

hm2 0.51 0.40

林草覆盖率

（%）
22%

林草植被面积

/项目占地总面积

hm2 0.49
30.82%

0.38
23.90% 达标

hm2 1.59 1.59



附表 6 工程质量调查评定表

防治

分区

单位工程 分部工程 单元工程
工程质量

评定结果名称
数

量

质量评

定
名称 数量

质量评

定
名称 数量

合格

数

主体

建筑

区

临时防护工程 1 合格

沉沙 1 合格 沉沙池 1 1 合格

△排水 1 合格 临时排水沟 4 4 合格

覆盖 1 合格 苫盖 1 1 合格

洒水 1 合格 洒水 1 1 合格

小计 1 4 7 7

附属

设施

区

降水蓄渗工程 1 合格 透水铺装 1 合格
透水混凝土

铺装
1 1 合格

土地整治工程 1 合格
△场地整

治
1 合格 土地整治 1 1 合格

植被建设工程 1 合格
△点片状

植被
1 合格 景观绿化 1 1 合格

临时防护工程 1 合格

覆盖 1 合格 苫盖 3 3 合格

△排水 1 合格 临时排水沟 1 1 合格

沉沙 1 合格 沉沙池 1 1 合格

△拦挡 1 合格 编织袋围挡 2 2 合格

洒水 1 合格 洒水 1 1 合格

小计 4 8 11 11

交通

道路

区

防洪排导工程 1 合格
排洪倒流

设施
1 合格 雨水管道 10 10 合格

临时防护工程 1 合格

覆盖 1 合格 苫盖 1 1 合格

△排水 1 合格 临时排水沟 2 2 合格

沉沙 1 合格 沉沙池 1 1 合格

洒水 1 合格 洒水 1 1 合格

小计 2 5 15 15

施工

生产

生活

区

土地整治工程 1 合格
△场地整

治
1 合格 土地整治 1 1 合格

植被建设工程 1 合格
△点片状

植被
1 合格 景观绿化 1 1 合格

临时防护工程 1 合格
覆盖 1 合格 苫盖 1 1 合格

洒水 1 合格 洒水 1 1 合格

小计 3 4 4 4

合计 10 21 37 37



附件 1 《水土保持行政许可承诺书》（编号：019）





附件 2 水土保持补偿费票据
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