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前言

永靖润泽•君悦府项目位于甘肃省临夏回族自治州永靖县太极镇所在的古城新区，

项目北邻太极中路，南邻太极南路，西侧为心一路，东侧为规划建设的绿地公园，项目

区中心点坐标E103°15'58.32"，N35°57'32.76"。项目区周边市政道路贯穿，交通便利。

建设规模：结合批复的水土保持方案，项目为新建房地产项目，项目分为建筑工程

区、景观工程区及道路广场工程区三大板块，主要建设内容包括建筑物工程（新建11~35

层住宅35栋，共计户数2865户，配套幼儿园1所，社区服务中心1座，以及临街商铺若干）、

景观绿化、广场、道路工程、地下车库，并配套建设给排水、供电、供暖等辅助设施。

主要建设内容有：建筑物工程（新建11~35层住宅35栋，共计户数2865户，配套幼

儿园1所，社区服务中心1座，以及临街商铺若干）、景观绿化、广场、道路工程、地下

车库，并配套建设给排水、供电、供暖等辅助设施。

项目总建筑面积492585.54m2，其中地上建筑面积383422.92m2（包括住宅建筑面积

366526.28m2，公共配套建筑面积16896.64 m2），建筑基底面积28606.88m2，地下建筑

面积109162.62m2。项目居住总户数2865户，居住总人数约9168人；停车位3834个，包

括地上374个，地下停车位3460个；项目建筑密度17.91%，容积率2.4，绿地率35.11%。

根据《水保方案》，项目建设用地总面积 15.98hm2，占地性质均为永久占地，占

地类型为城镇住宅用地。按照建设内容分为建筑工程区、景观工程区、道路广场工程区、

施工生产生活区、临时堆土场区，其中建筑工程区 3.36hm2（包括住宅楼、地下建筑、

附属设施等。），景观工程区 5.61hm2（包括分布在各个区域内的景观工程。），道路

广场工程区 7.01hm2（包括各片区内道路广场范围。），施工生产生活区 0.2hm2（布设

在项目区内 12、13#楼之间的施工场地等），临时堆土场区 0.72hm2（布设在项目区北

侧后期建设用地）。

工程实际征占地总面积与水土保持方案批复完全一致，没有发生变化。项目建设

用地总面积 15.98hm2，占地性质均为永久占地，占地类型均为城镇住宅用地。

水保方案根据项目特点与现场调查情况对表土进行了估算统计，工程建设土石方挖

方总量 46.55 万 m3（含表土剥离 2.34 万 m3），填方总量 16.55 万 m3（含覆土 2.34 万

m3），无借方，弃方 30万 m3，为建筑物基础开挖产生，建设单位就弃方处置方案已于

刘家峡镇罗川村达成用土协议，土方用作该村西南侧沟道的平沟造地填土，没有新增弃

渣场。工程实际建设土石方挖方总量 46.49万 m3（含表土剥离 2.34万 m3），填方总量
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16.65万 m3（含表土剥离 2.34万 m3），无借方，弃方 29.84万 m3，为建筑物基础开挖

产生，建设单位就弃方处置方案已于刘家峡镇罗川村达成用土协议，土方用作该村西南

侧沟道的平沟造地填土，没有新增弃渣场。与水土保持方案基本一致。

项目总投资 230000万元，其中土建投资 185000万元，资金筹措方式为企业自筹。

水保方案批复的工程建设总工期 27个月，2021年 3月开工建设，2023年 5月建成运营。

工程实际于 2021年 3月开工，2024年 6月完工，总工期 40个月。

2021年 2月，甘肃省城乡规划设计研究院有限公司编制完成《永靖润泽•君悦府项

目修建性详细规划》（简称《修详规》），并通过专家评审。临夏州永靖县发展和改革

局已于 2021年 2月 25日对项目项目备案登记，项目的土地手续等均已办理完成；支持

性文件如环评、地灾、安评等已委托相关单位。

2021年3月，永靖县润泽房地产有限公司委托甘肃鑫茂辉工程咨询有限公司编制《永

靖润泽•君悦府项目水土保持方案报告书》。于2021年4月中旬编制完成了《永靖润泽·君

悦府项目水土保持方案报告书》，2021年5月25日永靖县水土保持局组织专家召开了方

案技术评审会，并通过专家评议。会后，项目组根据专家组审查意见对方案进行了认真

修改、补充和完善，完成了《永靖润泽•君悦府项目水土保持方案报告书》报批。

2021年 9月 23日，永靖县水土保持管理局印发《关于永靖润泽•君悦府项目水土保

持方案报告书的批复》（永水保发[2021] 74号）对水土保持方案批复完成。

2021年 3月，受永靖县润泽房地产有限公司委托，甘肃鑫茂辉工程咨询有限公司承

担了永靖润泽·君悦府项目水土保持设施验收报告编制工作。我单位接受委托后，自 2021

年 3月至 2024年 12月深入工程现场进行了多次实地查勘，并查阅主体工程建设资料、

水土保持监测资料。

根据水利部水保[2017]365号《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水

土保持设施自主验收的通知》和甘肃省水利厅关于印发《加强事中事后监管规范生产建

设项目水土保持设施自主验收实施意见》，根据水利部办公厅关于印发生产建设项目水

土保持设施自主验收规程（试行）的通知（办水保〔2018〕133号）和《水利部办公厅

关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定（试行）的通知》的通知

（办水保〔2018〕135号），我单位于 2025年 1月编制完成了《永靖润泽·君悦府项目

水土保持设施验收报告》。
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1 项目及项目区概况

1.1 项目概况

1.1.1 地理位置

永靖润泽•君悦府项目位于甘肃省临夏回族自治州永靖县太极镇所在的古城新区，

项目北邻太极中路，南邻太极南路，西侧为心一路，东侧为规划建设的绿地公园，项目

区中心点坐标E103°15'58.32"，N35°57'32.76"。项目区周边市政道路贯穿，交通便利。

1.1.2 主要技术指标

项目主要组成部分包括由建筑工程区、景观工程区、道路广场工程区、施工生产生

活区、临时堆土场区组成，项目具体情况详见表1-1。
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表 1-1 项目工程组成、技术标准及主要工程规模数量表

一、项目基本情况

项目名称 永靖润泽·君悦府项目

建设地点
临夏回族自治州永靖县太极

镇 所在流域 黄河流域

工程规模 小型

工程性质 新建房地产工程 建设工期 27个月

建设单位 永靖县润泽房地产有限公司 资金来源 企业自筹

总投资(万元) 230000 土建投资(万元) 185000

建设规模

项目为新建项目，项目分为建筑工程区、景观工程区及道路广场工程区三大板

块，主要建设内容包括建筑物工程（新建 11~35层住宅 35栋，共计户数 2865户，

配套幼儿园 1所，社区服务中心 1座，以及临街商铺若干）、景观绿化、广场、道

路工程、地下车库，并配套建设给排水、供电、供暖等辅助设施。

项目总建筑面积 492585.54m2，其中地上建筑面积 383422.92m2（包括住宅建筑

面积 366526.28m2，公共配套建筑面积 16896.64 m2），建筑基底面积 28606.88m2，

地下建筑面积 109162.62m2。项目居住总户数 2865户，居住总人数约 9168人；停

车位 3834个，包括地上 374个，地下停车位 3460个；项目建筑密度 17.91%，容积

率 2.4，绿地率 35.11%。

二、项目组成及主要技术指标

项目组成
占地面积(hm2) 主要技术指标

合计 永久占地 临时占地 主要工程内容

建筑工程区 3.36 3.36 / 包括住宅楼、地下建筑、附属设施等。

景观工程区 5.61 5.61 / 分布在各个区域内的景观工程。

道路广场工程区 7.01 7.01 / 各片区内道路广场范围。

施工生产生活区 0.2 / （0.2） 布设在项目区内 12、13#楼之间的项目部等

临时堆土场区 0.72 / （0.72） 布设在项目区北侧后期建设用地

合计 15.98 15.98 （0.92） /

三、项目土石方挖填工程量(万 m3)

项目组成 挖方 填方 借方 弃方 说明

建筑工程区 43.5 0.34 / 30
剥离的表土堆放在

临时堆土场内，后期

绿化回覆。弃方签订

用土协议后利用。

景观工程区 0.06 6.16 / /
道路广场工程区 0.65 7.71 / /

表土工程 2.34 2.34 / /
合计 46.55 16.55 / 30

1.1.3 项目投资

水保方案批复项目投资估算总金额为230000万元，其中土建投资185000万元，项目

建设资金筹措方式为企业自筹。项目区不涉及拆迁安置工作。

1.1.4 项目组成及布置

本项目建设内容主要包括建筑工程区、景观工程区、道路广场工程区、施工生产生

活区、临时堆土场区等组成。

1.1.4.1 建筑工程区

项目涉及地上建筑面积 383422.92 m2，地下建筑面积 109162.62m2；建筑基底面积
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28606.88m2，建筑密度 17.91%。

建筑物层高方面，30F住宅层高均按 2.90m设计；11-18F住宅层高均按 2.95m设计；

商业层高考虑 3.6~5.1m，幼儿园层高 3.60m；老年人日间照料中心层高 4.2-5m。

地基处理及基础设计：框架结构基础采用柱下独立基础，持力层为人工处理地基处

理方式为 600厚 3:7灰土，框架-剪力墙结构和剪力墙结构采用筏形基础，持力层为人工

处理地基，处理方式为 1.0m厚级配良好的砂夹石。

上部主体结构设计：高层住宅采用现浇钢筋混凝土剪力墙结构，楼（屋）盖采用梁

板式，现浇钢筋混凝土框架结构或剪力墙结构，楼（屋）盖采用梁板式。结构设计合理

使用年限为 50年；建筑结构的安全等级为二级；地震烈度为 8度，建筑结构的抗震设

防类别为丙类，抗震等级位二级。

下部建筑基坑开挖：主体工程计划建设地下建筑面积109162.62m2，基底面积

28606.88m2，均为地下停车场建设设施，地下停车场设置地下1层，地下小汽车库层高

3.9m；库房层高3.0~3.9m设计，车库顶板上覆土层平均厚度为1.50m。

1.1.4.2 景观工程区

（1）设计原则

1）植物种植以地被为主，尽量减少高大乔木的使用。

2）将不同色彩的地被，以混播的形式播种，形成“近自然”的景观。

3）道路周边或远处局部区域种植一个组团灌木或者小乔木，丰富空间的变化，减

弱人工造景的痕迹。

（2）植物分析及设计方案

1）尽量选择有利于水土保持的当地作物。

2）以就近土方平衡为原则，避免浪费，整理土地时应将表层土先去掉，最后再回

覆在整理好的地形表面，表层土相对富含营养和本地植物种子或其他繁殖体，这样既利

于植物生长又有利于乡土植物的恢复。

3）道路两侧采用微地形起伏宽窄的变化，从景观美学方面来讲，有宽有窄，相互

交错，彼此起伏，可达到“近自然”的景观效果。

4）在道路建设中，注意道路两侧景观视线不同的营造。根据不同视线层次，选取

不同的乔、灌、地被植物的相互搭配及区别，达到功能与景观双赢的效果。

景观工程根据主体建筑物位置点缀布设，根据主体修详规，最终确定景观绿化面

积 5.61hm2，绿化率 35.11%，并配套建设植物浇灌设施。
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1.1.4.3 道路广场工程区

1、道路工程

项目道路共分为两部分。一部分为住宅区主干道，连接入口及各片区；另一部分为

内部道路。主干道根据场地心态，贯穿其中；各支路贯穿于各片区内，与主干道连通，

区内道路全长约 4.95km左右，宽度 2~6m不等，道路路面层结构如下。

机动车道路面层结构：

表面层细粒式改性沥青混凝土 AC-13C厚 4cm

下面层中粒式沥青混凝土 AC-16C 厚 5cm

基 层 水泥稳定碎石 厚 20cm

底基层天然砂砾 厚 20cm

总厚度 厚 49cm

人行道结构：

C30 本色防滑砖 厚 6cm

1:2 水泥砂浆 厚 3cm

水泥稳定砂砾 厚 15cm

总厚度厚 24cm

路基排水：为了保证路基稳定、防止冲刷和水毁，路基防排水应结合地形、地质适

宜地采取综合排水措施，将水引出路基范围，排入绿化凹地或雨水管网，从而构成有效

的防排水系统。

路面排水：路面排水采用管道排水方式，通过在路面设置雨水口将路面水收集，雨

水再通过横向及纵向雨水管道排入绿化凹地或雨水管网。

道路转弯半径：设计与小区主干道相接道路转弯半径最小按 12.0m设计，高层建筑

组团道路转弯半径最小按 12.0m设计。

2、广场工程

主要为硬化的用于休闲娱乐、应急避难以及少部分地上停车场等区域。

1.1.4.4 取土场工程

根据水土保持批复情况，工程土石方挖方大于填方，工程回填土主要来源于前期

开挖，无需设置取土场。

1.1.4.5 弃土场工程

根据水土保持批复情况，工程土方施工过程中，存在建筑物基础开挖，开挖土方
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一部分用作基础回填，另外一部分多余弃方共计 30万 m3，建设单位就弃方处置方案已

于刘家峡镇罗川村达成用土协议，土方用作该村西南侧沟道的平沟造地填土，无需设置

弃土场。

1.1.4.6 临时堆土场

临时堆土场主要用作剥离表土的堆放，根据方案外业调查，施工单位计划将开挖表

土堆放在项目区北侧后期建设空地上，没有新增临时占地。据测算，临时堆土长90m，

宽80m，堆高3m，面积0.72hm2，临时堆土2.34万m3，临时堆土场设置情况详见表2-5。

位置见图1-2。

表 1-2 临时堆土场设置情况一览表

序号 位置 堆土量（万 m3） 总占地（hm2）

BL1 项目区北侧后期建设用地 2.34 0.72

注：堆土为压实方。

1.1.4.7 施工生产生活区

项目已于 2021年 3月开工建设，施工单位根据现场施工实际情况，已经在项目区

内 12#、13#住宅楼布设了施工生产生活区，包括项目部、材料堆放场地、拌合站等。施

工生产生活区具体布设见表 1-3。

表 1-3 施工生产生活区情况一览表

工程名称 工点名称 位置 面积(hm2) 占地类型

施工生产生活区 项目部等
项目区内 12#、13#

住宅楼之间
0.2 城镇住宅用地

1.1.5 施工组织及工期

工程项目建设管理单位为永靖县润泽房地产有限公司，主体工程设计单位甘肃

省城乡规划设计研究院有限公司，施工单位甘肃第七建设集团股份有限公司、中铁二十

一局第六工程有限公司、甘肃古典建设集团有限公司。

水保方案批复的工程建设总工期 27个月，2021年 3月开工建设，2023年 5月建成

运营。

1.1.6 土石方情况

1水土保持方案批复的工程土石方

水保方案批复的主体工程建设土石方挖方总量 46.55万m3（含表土剥离 2.34万m3），

填方总量 16.55万 m3（含覆土 2.34万 m3），无借方，弃方 30万 m3，为建筑物基础开
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挖产生，建设单位就弃方处置方案已于刘家峡镇罗川村达成用土协议，土方用作该村西

南侧沟道的平沟造地填土，没有新增弃渣场。

（1）水保方案批复分部工程土石方平衡分析：

①建筑工程区：挖方 43.5 万 m3，填方 0.34 万 m3，调出 13.16 万 m3，弃方 30 万

m3，弃方堆弃在拟选的弃渣场内。

②景观工程区：挖方 0.06 万 m3，填方 6.16 万 m3，调出 0.05 万 m3，调入 6.15 万

m3，无弃方。

③道路广场工程区：挖方 0.65 万 m3，填方 7.71 万 m3，调出 0.1万 m3，调入 7.16

万 m3，无弃方。

（2）水保方案批复分部工程表土平衡分析：

①建筑工程区：剥离表土 1200m3，覆土 1770m3，调入 570m3，无借方，无弃方。

②景观工程区：剥离表土 750m3，覆土 120m3，调出 630万 m3，无借方，无弃方。

③道路广场工程区：剥离表土 300m3，覆土 360m3，调入 60m3，无借方，无弃方。

2工程实际施工产生土石方

根据工程实际，工程建设土石方挖方总量 46.49万 m3（含表土剥离 2.34万 m3），

填方总量 16.65万 m3（含表土剥离 2.34万 m3），无借方，弃方 29.84万 m3，为建筑物

基础开挖产生，建设单位就弃方处置方案已于刘家峡镇罗川村达成用土协议，土方用作

该村西南侧沟道的平沟造地填土，没有新增弃渣场。

（1）实际施工分部工程土石方平衡分析：

①建筑工程区：挖方 43.4万 m3，填方 0.34万 m3，调出 13.22万 m3，弃方 29.84万

m3，弃方堆弃在拟选的弃渣场内。

②景观工程区：挖方 0.07万 m3，填方 6.22万 m3，调出 0.05万 m3，调入 6.2万 m3，

无弃方。

③道路广场工程区：挖方 0.68万 m3，填方 7.75万 m3，调出 0.12万 m3，调入 7.19

万 m3，无弃方。

（2）实际施工分部工程表土平衡分析：

①建筑工程区：剥离表土 1200m3，覆土 1770m3，调入 570m3，无借方，无弃方。

②景观工程区：剥离表土 750m3，覆土 120m3，调出 630万 m3，无借方，无弃方。

③道路广场工程区：剥离表土 300m3，覆土 360m3，调入 60m3，无借方，无弃方。

工程实际挖方总量为 46.49万 m3，比水保方案批复减少 0.06万 m3，工程实际填方
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总量为 16.65万 m3，比水保方案批复增加 0.1万 m3，故最终工程实际弃方量为 29.84万

m3，比水保方案批复减少 0.16万 m3。
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表 1-4 水保方案批复主体工程基础土石方平衡表（万 m3）

序号 分区 工程名称
挖方 填方 调入 调出 借方 弃方

挖方
总量

土方 石方
填方
总量

土方 石方 数量 来源 数量 去向
数
量

来
源

数
量

去向

1
建筑
工程
区

①
建筑物基

础
42.63 42.63 12.63 2-③、

3-③ 30

签订用土
协议后，
用作刘家
峡镇罗川
村西南侧
填沟造地

填土
② 五通一平 0.54 0.54 0.34 0.34 0.2 3-①

③
建筑物附
属设施

0.2 0.2 0.2 3-①

④
给排水工

程
0.07 0.07 0.07 3-①

⑤ 亮化工程 0.06 0.06 0.06 3-①
小计 43.5 43.5 0.34 0.34 13.16 30

2 景观
工程

① 景观建筑 0.02 0.02 0.02 3-①
② 浇灌管网 0.01 0.01 0.01 0.01
③ 场平工程 0.01 0.01 6.15 6.15 6.15 1-①

④
给排水工

程
0.01 0.01 0.01 3-①

⑤ 亮化工程 0.01 0.01 0.01 3-①
小计 0.06 0.06 6.16 6.16 6.15 0.04

3

道路
广场
工程
区

① 路基工程 0.45 0.45 1.13 1.13 0.67 1-②③④⑤、2-
①、本桩-③

② 场平工程 6.48 6.48 6.48 1-①

③
给排水工

程
0.1 0.1 0.1 本桩-

①

④ 亮化工程 0.1 0.1 0.1 0.1
小计 0.65 0.65 7.71 7.71 7.15 0.1

合计 44.21 44.21 14.21 14.21 13.3 13.3 30
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表 1-5 水保方案批复主体工程表土土石方流向表（万 m3）

序号 位置区域
剥离面

积(hm2)
剥离厚

度（m）

开挖土

方（万

m3）

覆土面

积(hm2)
回覆厚

度（m）

填方（万

m3）

填方区

域

调入（万m3） 调出（万m3） 临时堆存及去向

数量 来源 数量 去向
数量（万

m3）

临时堆

存位置
去向

1 建筑工程 3.35 0.3 1 1 ② 1
临时堆

土场

绿化覆

土
2 景观工程 5.61 0.42 2.34 本区域 2.34 ①③

3 道路广场

工程
4.46 0.3 1.34 1.34 ② 1.34

合计 7.81 2.34 5.61 2.34 2.34 2.34 2.34
注：1、以上各种土石方均以自然方计；

2、各行均按“挖方+调入+外借=填方量+调出+弃方”进行校核。
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表 1-6 实际施工土石方平衡数量表 单位：万 m³

序
号

分区 工程名称
挖方 填方 调入 调出 借方 弃方

挖方
总量

土方 石方
填方
总量

土方 石方 数量 来源 数量 去向
数
量

来
源

数
量

去向

1
建筑
工程
区

① 建筑物基础 42.54 42.54 12.7 2-③、3-
③

29.
84

签订用
土协议
后，用作
刘家峡
镇罗川
村西南
侧填沟
造地填

土
② 五通一平 0.5 0.5 0.34 0.34 0.16 3-①

③
建筑物附属

设施
0.2 0.2 0.2 3-①

④ 给排水工程 0.1 0.1 0.1 3-①
⑤ 亮化工程 0.06 0.06 0.06 3-①

小计 43.4 43.4 0.34 0.34 13.22 29.
84

2 景观
工程

① 景观建筑 0.02 0.02 0.02 3-①
② 浇灌管网 0.01 0.01 0.01 0.01
③ 场平工程 0.01 0.01 6.21 6.21 6.2 1-①
④ 给排水工程 0.02 0.02 0.02 3-①
⑤ 亮化工程 0.01 0.01 0.01 3-①

小计 0.07 0.07 6.22 6.22 6.2 0.05

3

道路
广场
工程
区

① 路基工程 0.46 0.46 1.15 1.15 0.69
1-②③④⑤、
2-①、本桩-

③
② 场平工程 6.5 6.5 6.5 1-①
③ 给排水工程 0.12 0.12 0.12 本桩-①
④ 亮化工程 0.1 0.1 0.1 0.1

小计 0.68 0.68 7.75 7.75 7.19 0.12

合计 44.15 44.15 14.31 14.31 13.39 13.39 29.
84



永靖润泽·君悦府项目水土保持设施验收报告 1项目及项目区概况

甘肃鑫茂辉工程咨询有限公司 -13-

表 1-7 实际施工表土土石方流向表

序号 位置区域
剥离面

积(hm2)
剥离厚

度（m）

开挖土

方（万

m3）

覆土面

积(hm2)
回覆厚

度（m）

填方（万

m3）

填方区

域

调入（万m3） 调出（万m3） 临时堆存及去向

数量 来源 数量 去向
数量（万

m3）

临时堆

存位置
去向

1 建筑工程 3.35 0.3 1 1 ② 1
临时堆

土场

绿化覆

土
2 景观工程 5.61 0.42 2.34 本区域 2.34 ①③

3 道路广场

工程
4.46 0.3 1.34 1.34 ② 1.34

合计 7.81 2.34 5.61 2.34 2.34 2.34 2.34

注：1、以上各种土石方均以自然方计；

2、各行均按“挖方+调入+外借=填方量+调出+弃方”进行校核。

项目建设过程中，经合理安排施工工序及工艺，土石方区间调配做到了优化设计，从保护环境、保持水土等方面的要求出发，在

建设过程中，达到了减少水土流失的目的，从而有效地控制了水土流失危害，不存在弃土弃渣随意堆放，去向不明现象。
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1.1.7 工程占地

本项目征占地按照建设内容分为建筑工程区、景观工程区、道路广场工程区、施工

生产生活区、临时堆土场区共 5个分区，水保方案批复项目建设用地总面积 15.98hm2，

全部为永久占地（临时堆土场及施工生产生活区布设在道路广场工程区永久占地范围

内，计算面积时不重复计列），占地类型均为城镇住宅用地。占地面积见表 1-8。
表 1-8 项目占地统计表 单位：hm2

区域 占地性质 工程名称

占地面积（hm2） 实际占地面积（hm2）

住宅用地 住宅用地

城镇住宅用地 城镇住宅用地

临夏回族

自治州永

靖县

永久用地

建筑工程区 3.36 3.36

景观工程区 5.61 5.61

道路广场工程区 7.01 7.01

（施工生产生活区） （0.2） （0.2）

（临时堆土场区） （0.72） （0.72）

合计 15.98 15.98
注：带“（）”的为布设在永久占地范围内的临时施工区，合计时不计列该部分面积。

1.1.8 移民及拆迁安置

本工程不涉及拆迁安置与专项设施改建。

1.2 项目区概况

1.2.1 自然条件

1.2.1.1 地形地貌

永靖县境内海拔高低悬殊，地形复杂，山川交错，河谷纵横，属于盆地边沿的

次高山群及高原浅山丘陵区，海拔最低为黄河、湟水交汇处的盐锅峡1563m，最高

点八愣山海拔2851m，相对高差1288m。大部分地面被黄土覆盖，地势东西高、中

部低，形成群山环绕的黄河河谷地带。刘家峡人工湖湖面海拔1735m，与盐锅峡水

库水面1619m、八盘峡水库水面1560m组成中北部带状阶梯低地水域。黄河与湟水

在境北缘交汇，形成盐锅峡、西河两条川。黄河两岸有发育较完全的丹霞地貌。

项目区位于临夏回族自治州永靖县太极镇，大地貌属陇西黄土丘陵沟壑，微地

貌属黄河右岸河谷阶地。

1.2.1.2 地质

1、地质岩性
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根据现场调查，地层底部为第三系中新统咸水河组砂岩、砂砾岩、泥岩，上部广泛

覆盖冲洪积成因的第四系砂、角砾和黄土状粉土，分布厚度不均，深部地层分布相对比

较稳定，浅部地层变化较大。经勘查，建设区浅部地层分布具有以下特征：

1）填土层①Q4ml：分布于整个拟建场地。黄褐色，以粉土为主，土质不均匀，稍湿，

稍密，厚度为 0.60-1.00m，。

2）黄土状粉土层②-Q4al+pl：黄褐色，土质不均匀，孔隙较发育，局部夹有粉质粘土

及粉细砂薄层。稍湿，稍密。摇震反应中等，无光泽反应，干强度低，韧性低。该层场

地内普遍分布，埋深 2.10～11.50m，厚度为 1.50～10.7m。

3）粉细砂层②-Q4al+pl：浅黄色，含有少量粉土，以石英、云母、长石为主，含少量

暗色矿物稍湿，稍密。该层场地内零星呈透镜体分布。埋深 2.20～2.50m，厚度为 1.30～

1.90m。

4）角砾层②-Q3al+pl l：杂色，次棱角状。由砂岩及变质碎屑岩组成，磨圆差，分选

性较好。一般粒径 5-20mm，最大约 40mm，颗粒间由砂土及粉土填充，呈中密-密实状。

该层场地内普遍分布。局部有缺失，厚度变化较大。埋深 4.90～9.80m，厚度为 1.50～

5.90m。

5）粉土层②-Q4al+pl：黄褐色，土质不均匀，孔隙较发育，有虫孔。稍湿，中密。局

部相变为粉质粘土，多夹有砾砂层。该层场地内普遍分布。埋深 10.60～16.80m，厚度

为 6.90～8.40m。

6）角砾层③Q4al+pl：杂色，次棱角状。由砂岩及变质碎屑岩组成，磨圆差，分选性

较好。一般粒径 5-20mm，最大约 40mm，颗粒间由砂土及粉土填充，呈中密-密实状。

该层场地内普遍分布。局部有缺失，厚度变化较大。埋深 11.50～16.80m，厚度为

2.70-6.20m。

7）粉土层④Q4al+pl：黄褐色，土质不均匀，孔隙较发育，有虫孔。稍湿，中密。局

部相变为粉质粘土，多夹有砾砂层。该层场地内普遍分布。埋深 14.50～17.90m。

根据《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015)1/400 万，结合工程区具体情

况，永靖县地震动峰值加速度为 0.15g(相当于地震基本烈度为Ⅶ度)，地震动反应

谱特征周期为 0.45s。

②水文地质

地下水类型主要为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水。松散岩类孔隙水埋藏于黄河

河谷及沟谷地带松散层以及黄土梁、塬黄土层中。受大气降水补给，向黄河及沟底
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径流排泄，属潜水，据调查，黄河河谷地下水埋深5~10m；黄土梁、塬地下水埋深

20~80m。基岩裂隙水：主要接受大气降水补给，次为上部松散岩类孔隙水的下渗补

给，向黄河及山间沟底径流排泄，地下水埋深50~100m。

勘探深度范围内未发现地下水，可不考虑地下水对工程的影响。

1.2.1.3 气候气象

项目区地处内陆中纬地带，属中温带大陆性季风气候。气候温和，干旱少雨，热量

适中，光照充足是其气候主要特征。区内冬季多西北风，夏季多东风和西南风。区内多

年平均气温 9℃之间，1月平均气温-4.6℃，极端最低气温-20.1℃（2008年 1月 30日）；

7月平均气温 21.9℃，极端最高气温 40.7℃（2000年 7月 24日）。最低月均气温-12.0℃

（1998年 1月），最高月均气温 32.9℃（2000年 7月）。≥10℃的年积温 2791~3196℃；

多年年日照时数 2517.6h；多年年均降水量 300mm，多年年蒸发量 1689mm，冬春干旱，

降水多集中在夏秋季节；无霜期 179d，最大冻土深度 92cm。

具体气象数据详见表 1-9。

表 1-9 临夏回族自治州永靖县气象资料表（1985~2014年）

项目 单位 数值

年均日照 h 2517.6

多年平均降水量 mm 300

多年平均蒸发量 Mm 1689

多年平均气温 ℃ 9

极端最高气温 ℃ 40.7

极端最低气温 ℃ -20.1

年最大冻土深度 cm 92

年平均风速 m/s 1.7

年最大风速 m/s 12

主导风 西北

注：资料来源于永靖县气象站，系列长度 30 年。

1.2.1.4 水文

项目区属黄河流域，周边河流主要为黄河。

黄河：黄河从青海省民和县入境，经炳灵峡流入刘家峡水库，出水库经县城过盐锅

峡、八盘峡入兰州。在刘家峡和八盘峡分别有洮河、湟水汇入黄河。据统计，黄河多年

平均年径流量 286.6亿 m3，最大径流量 458.7亿 m3，最小径流量 190.1亿 m3。自 1956

年开始，国家先后在刘家峡、盐锅峡和八盘峡三个峡谷地带建起三个大、中型水电站，
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使三峡库区形成了三个高原人造平湖，并造就了库区周边 27处 2010hm2的浅滩、沼泽。

黄河三峡库区水面 15300hm2，总库容 59.69亿 m3。

1.2.1.5 土壤

根据永靖县土壤普查资料和实地查勘，项目区土壤类型主要有灰钙土、粟钙土、黄

绵土、黑麻土、白麻土、大白土等。整体地形上以黄土覆盖的丘陵地形为主。土壤PH

值8.2，属碱性土壤，有机质含量0.75%，全氮含量0.0474%，全磷含量0.041%，有效磷

6.7ppm，有效钾59.8ppm，土壤养分总体情况是缺氮少磷富钾，有机质含量低。

项目占地范围内土壤以灰钙土为主，表土层厚度大都在 30~40cm之间。

1.2.1.6 植被

项目区原地貌植被稀少，群落单一，植被类型为半干旱草原植被，主要有本氏针茅、

小白蒿、猪毛蒿、猪毛菜、短柄草、冰草等。乔木主要有杨、柳、榆、槐、臭椿等，灌

木树种有柠条、红柳、毛刺等，经济林以杏树、花椒为主。人工乔木林以四旁树为主，

零散稀疏，达不到郁闭效果；人工种草基本为一年生的禾草，林草覆盖率 15%左右。

1.2.2 水土流失及水土保持情况

1.2.2.1 水土流失现状

项目所在的临夏回族自治州永靖县水土流失类型以中度水力侵蚀为主，允许土壤流

失量为 1000t/km2·a。根据原地貌土壤、植被等因素，综合分析确定项目区土壤侵蚀模数

背景值为 2700t/km2·a。

自然因素：项目区原地貌特征为黄土丘陵沟壑区黄河右岸阶地，占地类型为城

镇住宅用地，雨季雨水及沟道汇水对建设区冲刷剧烈，水蚀明显。

人为因素：主体施工活动将加剧水土流失，原地貌植被被破坏，项目区蓄水保土功

能大大减弱，加大水土流失的程度。

1.2.3工程水土保持工作开展情况

批复水土保持方案中，要求建设单位在后续工程建设过程中，开展水土保持监测、

后续设计变更备案等工作，工程后续水土保持工作开展情况详见表 1-10。



1 项目区及项目区概况 永靖润泽·君悦府项目水土保持设施验收报告

-18- 甘肃鑫茂辉工程咨询有限公司

表 1-10 工程后续水土保持工作开展情况表

序号 后续水土保持工作要求 实际工作开展情况

1

按照批复的方案落实资金、管理等保障措施，

做好水保方案下阶段的工程设计、招投标和

施工组织工作，加强对施工单位的监督与管

理，切实落实水土保持“三同时”制度。

将批复方案中的投资纳入工程总投资中，实施

过程中针对工区迹地恢复等做了专项设计，切

实落实了水土保持“三同时”制度。

2
定期向地方水土保持管理部门报告水土保持

方案的实施情况，并接受有关水土保持主管

部门的监督检查。

已落实。

3
委托有水土保持监测能力的机构承担水土保

持监测任务，并及时向有关水土保持行政主

管部门提交监测报告。

建设单位已经委托相关单位开展工程水土保

持的监理、监测任务，并且完成水土保持监理、

监测总结报告。

4 水土保持后续设计报地方水土保持主管部门

同意。

2021年 4月，编制单位编制完成水土保持方

案报告书（送审稿）；2021年 5月完成水土

保持方案报告书（报批稿）；2021年 9月
23日，永靖县水土保持管理局对水土保持方

案批复完成。

5
按规定将批复的水土保持方案报告书与 30
日内分送项目所在地流域机构和地方各级水

土保持管理部门。

已落实。
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2 水土保持方案和设计情况

2.1主体工程设计

2021年 2月 25日，临夏州永靖县发展和改革局印发《永靖润泽·君悦府项目备案

证》（永发改备〔2021〕06号）对项目备案登记。

2021年 9月 23日，永靖县水土保持管理局印发《永靖县水土保持管理局关于〈永

靖润泽君悦府项目水土保持方案报告书〉的批复》（永水保发〔2021〕74号）对水土保

持方案报告书批复完成。

2021年 3月，项目开始开工建设。

2.2水土保持方案

永靖县润泽房地产有限公司于 2021年 3月委托甘肃鑫茂辉工程咨询有限公司进行

《永靖润泽·君悦府项目水土保持方案》的编制工作。接受委托后，甘肃鑫茂辉工程咨

询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，在资料收集整理及分析研究的基础上，于

2021年 4月按照现行相关规范编制完成了《永靖润泽·君悦府项目水土保持方案报告书

（送审稿）》。

2021年 5月 25日，由永靖县水土保持局对《永靖润泽·君悦府项目水土保持方案

报告书（送审稿）》进行了技术审查，会议邀请行业内五名专家组成审查组。各位专家

对水土保持方案提出了宝贵意见。甘肃鑫茂辉工程咨询有限公司根据专家意见，修改完

成并上报了《永靖润泽·君悦府项目水土保持方案报告书（报批稿）》。

2021年 9月 23日，永靖县水土保持管理局印发《永靖润泽·君悦府项目水土保持

方案报告书的审批准予行政许可决定书》（永水保发〔2021〕13号）对水土保持方案报

告书批复完成。

2.3水土保持变更

本工程未涉及有重大项目变更情况，故无方案变更。

2.4水土保持后续设计

工程已于2021年3月开工建设，建设单位委派专人监督开展水土保持措施落实任务，

水土保持措施实施前建设单位要求施工方做了简单的水土保持措施初步设计方案。
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3 水土保持方案实施情况

3.1 水土流失防治责任范围

根据水土保持监测结果，工程实际水土流失防治责任范围共 15.98hm2，均属永靖县

管辖。防治责任范围用地性质全部为永久用地 15.98hm2；根据防治分区划分包括建筑工

程区占地面积 3.36hm2，景观工程区占地面积 5.61hm2，道路广场工程区占地面积

7.01hm2，施工生产生活区占地面积 0.2hm2，临时堆土场区占地面积 0.72hm2。（临时生

产生活区和临时堆土场区布设在永久占地范围之内，故不予重复计列水土流失防治责任

面积），水土流失防治责任归永靖县润泽房地产有限公司。

表 3-1 项目占地统计表 单位：hm2

区域 占地性质 工程名称

占地面积（hm2） 实际占地面积（hm2）

住宅用地 住宅用地

城镇住宅用地 城镇住宅用地

临夏回族

自治州永

靖县太极

镇

永久用地

建筑工程区 3.36 3.36

景观工程区 5.61 5.61

道路广场工程区 7.01 7.01

（施工生产生活区） （0.2） （0.2）

（临时堆土场区） （0.72） （0.72）

合计 15.98 15.98
注：带“（）”的为布设在永久占地范围内的临时施工区，合计时不计列该部分面积。

3.2工程建设土石方

根据工程实际，工程建设土石方挖方总量 46.49万 m3（含表土剥离 2.34万 m3），

填方总量 16.65万 m3（含覆土 2.34万 m3），无借方，弃方 29.84万 m3，为建筑物基础

开挖产生，建设单位就弃方处置方案已于刘家峡镇罗川村达成用土协议，土方用作该村

西南侧沟道的平沟造地填土，没有新增弃渣场。

（1）实际施工分部工程土石方平衡分析：

①建筑工程区：挖方 43.4万 m3，填方 0.34万 m3，调出 13.22万 m3，弃方 29.84万

m3，弃方堆弃在拟选的弃渣场内。

②景观工程区：挖方 0.07万 m3，填方 6.22万 m3，调出 0.05万 m3，调入 6.2万 m3，

无弃方。

③道路广场工程区：挖方 0.68万 m3，填方 7.75万 m3，调出 0.12万 m3，调入 7.19

万 m3，无弃方。
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（2）实际施工分部工程表土平衡分析：

①建筑工程区：剥离表土 1200m3，覆土 1770m3，调入 570m3，无借方，无弃方。

②景观工程区：剥离表土 750m3，覆土 120m3，调出 630万 m3，无借方，无弃方。

③道路广场工程区：剥离表土 300m3，覆土 360m3，调入 60m3，无借方，无弃方。
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表 3-2 实际施工土石方平衡数量表 单位：万 m³

序
号

分区 工程名称
挖方 填方 调入 调出 借方 弃方

挖方
总量

土方 石方
填方
总量

土方 石方 数量 来源 数量 去向
数
量

来
源

数
量

去向

1
建筑
工程
区

① 建筑物基础 42.54 42.54 12.7 2-③、3-
③

29.
84

签订用
土协议
后，用作
刘家峡
镇罗川
村西南
侧填沟
造地填

土
② 五通一平 0.5 0.5 0.34 0.34 0.16 3-①

③
建筑物附属

设施
0.2 0.2 0.2 3-①

④ 给排水工程 0.1 0.1 0.1 3-①
⑤ 亮化工程 0.06 0.06 0.06 3-①

小计 43.4 43.4 0.34 0.34 13.22 29.
84

2 景观
工程

① 景观建筑 0.02 0.02 0.02 3-①
② 浇灌管网 0.01 0.01 0.01 0.01
③ 场平工程 0.01 0.01 6.21 6.21 6.2 1-①
④ 给排水工程 0.02 0.02 0.02 3-①
⑤ 亮化工程 0.01 0.01 0.01 3-①

小计 0.07 0.07 6.22 6.22 6.2 0.05

3

道路
广场
工程
区

① 路基工程 0.46 0.46 1.15 1.15 0.69
1-②③④⑤、
2-①、本桩-

③
② 场平工程 6.5 6.5 6.5 1-①
③ 给排水工程 0.12 0.12 0.12 本桩-①
④ 亮化工程 0.1 0.1 0.1 0.1

小计 0.68 0.68 7.75 7.75 7.19 0.12

合计 44.15 44.15 14.31 14.31 13.39 13.39 29.
84
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表 3-3 实际施工表土土石方流向表

序号 位置区域
剥离面

积
(hm2)

剥离厚

度（m）

开挖土

方（万

m3）

覆土面

积
(hm2)

回覆厚

度（m）

填方

（万

m3）

填方区

域

调入（万 m3） 调出（万 m3） 临时堆存及去向

数量 来源 数量 去向

数量

（万

m3）

临时堆

存位置
去向

1 建筑工程 3.35 0.3 1 1 ② 1
临时堆

土场

绿化覆

土

2 景观工程 5.61 0.42 2.34 本区域 2.34 ①③

3 道路广场

工程
4.46 0.3 1.34 1.34 ② 1.34

合计 7.81 2.34 5.61 2.34 2.34 2.34 2.34
注：1、以上各种土石方均以自然方计；

2、各行均按“挖方+调入+外借=填方量+调出+弃方”进行校核。

项目建设过程中，经合理安排施工工序及工艺，土石方区间调配做到了优化设计，从保护环境、保持水土等方面的要求出发，在

建设过程中，达到了减少水土流失的目的，从而有效地控制了水土流失危害，不存在弃土弃渣随意堆放，去向不明现象。
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3.3 取土场设置

根据水土保持批复情况，工程土石方挖方大于填方，工程回填土主要来源于前期开

挖，无需设置取土场。

3.4 弃渣场设置

根据水土保持批复情况，工程土方施工过程中，存在建筑物基础开挖，开挖土方

一部分用作基础回填，另外一部分多余弃方共计 30万 m3，建设单位就弃方处置方案已

于刘家峡镇罗川村达成用土协议，土方用作该村西南侧沟道的平沟造地填土，无需设置

弃土场。

3.5 水土保持措施总体布局

根据水土流失预测结果和防治责任范围，结合水土流失防治分区及主体工程已列水

土保持功能工程的分析评价，确定不同的防治区采用不同的防治措施及布局，从而形成

本项目水土流失防治措施体系和总体布局。在不同类型的防治措施布局中，应结合工程

已有的水土保持措施，将工程措施、植物措施、临时防护措施相结合。以临时防护措施

为先导，确保施工过程中的水土流失得到有效控制，同时重点保护各防治区的表层土，

便于后期植被恢复；以工程措施为重点，发挥其速效性和保障作用；以植物措施为辅助，

起到长期稳定的水土保持作用，保证项目的建设和营运的安全。其防治措施总体布局为：

（1）建筑工程防治区

主体设计了完善的雨水排水工程，施工方在场地周边布设了彩钢板拦挡措施，并且

在施工准备期进行了表土剥离，施工出入口布设了冲洗设施，以及部分区域的临时苫盖。

水土保持方案增设区内施工面洒水降尘，以及建筑物基坑开挖周边的截排水沟、集水池

布设，后期区内全部硬化，无需土地整治。

（2）景观工程区防治区

主体设计了完善浇灌工程及绿化措施，水土保持方案补充施工结束后对迹地覆土，

土地整治。

（3）道路广场工程防治区

主体设计了完善的雨水排水工程，施工方在施工准备期进行了表土剥离，未开工的

施工面临时苫盖；水土保持方案补充设计了施工前期道路区碎石铺设，施工过程中道路

广场工程区的洒水降尘作业。

（4）施工生产生活防治区
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水土保持方案设计施工过程中场地内的洒水降尘作业，以及施工结束后对迹地土地

整治。

（5）临时堆土场防治区

水土保持方案设计施工过程中对于场内堆放的堆土方临时拦挡及苫盖，临时堆土周

边增设临时排水及沉沙设施，临时堆土结束后对迹地土地整治。

3.6 水土保持设施完成情况

3.6.1 实际完成的水土保持工程措施情况

（1）建筑工程防治区：

1）工程措施：表土剥离 3.35hm2，DN300雨水管网 1275m，截排水沟 360m，集水

池 5座。

（2）景观工程防治区：

1）工程措施：覆土 23400m3，土地整治 5.61hm2，浇灌工程 5.61hm2。

（3）道路广场工程防治区：

1）工程措施：表土剥离 4.46hm2，DN300雨水管网 2640m。

（4）施工生产生活防治区

1）工程措施：土地整治 0.2hm2。

（5）临时堆土场防治区

1）工程措施：土地整治 0.72hm2。

工程实际完成的水土保持工程措施数量统计见表 3-4。

表 3-4 工程实际完成的工程措施数量统计表

防治分区 措施类型 措施名称 单位 数量

建筑工程防治区 工程措施

表土剥离 hm2 3.35

DN300雨水管网 m 1275

截排水沟 m 360
集水池 座 5

景观工程防治区 工程措施

覆土 万 m3 2.344

土地整治 hm2 5.61

浇灌工程 hm2 5.61

道路广场工程防治区 工程措施
表土剥离 hm2 4.46

DN300雨水管网 m 2640
施工生产生活防治区 工程措施 土地整治 hm2 0.2
临时堆土场防治区 工程措施 土地整治 hm2 0.72



3水土保持方案实施情况 永靖润泽·君悦府项目水土保持设施验收报告

-26- 甘肃鑫茂辉工程咨询有限公司

3.7.2 实际完成的水土保持植物措施情况

（1）景观工程防治区：

1）植物措施：绿化工程 5.61hm2。

工程实际完成的水土保持植物措施数量统计见表 3-5。

表 3-5 工程实际完成的植物措施数量统计表

防治分区 措施类型 措施名称 单位 数量

景观工程防治区 植物措施 绿化工程 hm2 5.61

3.7.3实际完成的水土保持临时措施情况

（1）建筑工程防治区：

1）临时措施：洒水降尘 1800m3，彩钢板拦挡 1600m，临时苫盖 15000m3，冲洗设

施 2处。

（2）道路广场工程防治区：

1）临时措施：洒水降尘 720m3，临时苫盖 20000m2，铺设碎石 380m3。

（3）施工生产生活防治区

1）临时措施：洒水降尘 360m3。

（4）临时堆土场防治区

1）临时措施：临时苫盖 3000m2。

工程实际完成的水土保持临时措施数量统计见表 3-6。

表 3-6 工程实际完成的临时措施数量统计表

防治分区 措施类型 措施名称 单位 数量

建筑工程防治

区
临时措施

洒水降尘 m3 1800

彩钢板拦挡 m 1600

临时苫盖 m2 15000

冲洗设施 处 2

道路广场工程

防治区
临时措施

洒水降尘 m3 720

临时苫盖 m2 20000

铺设碎石 m3 380
施工生产生活

防治区
临时措施 洒水降尘 m3 360

临时堆土场防

治区
临时措施 临时苫盖 m2 3000

3.6.3 完成措施工程量变化情况

实施的措施工程量与水保方案设计相比较，措施量有一定变化，主要如下：
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（1）建筑工程防治区

根据实际情况，建筑工程区雨水管网、截排水沟、集水池措施与水保方案设计不一

致，工程数量增加，其他措施与水保方案设计基本一致。

1）工程措施

根据建筑工程区实际情况，对水土保持措施进行了优化调整。与水保方案设计比较

建筑工程防治区DN300雨水管网增加了11m，截排水沟增加了10m，集水池增加了1座。

表3-7 建筑工程区水土保持措施实际完成与水保方案设计对比表

防治分区及措施 单位 水保方案设计 实际完成 变化量

建筑工程防治区

表土剥离 hm2 3.35 3.35 0
DN300雨水管网 m 1264 1275 +11

截排水沟 m 350 360 +10
集水池 座 4 5 +1

洒水降尘 m3 1800 1800 0
彩钢板拦挡 m 1600 1600 0
临时苫盖 m2 15000 15000 0
冲洗设施 处 2 2 0

（2）景观工程防治区：

根据实际情况，景观工程防治区工程措施、植物措施与水保方案设计基本一致。

表3-8 景观工程区水土保持措施实际完成与水保方案设计对比表

防治分区及措施 单位 水保方案设计 实际完成 变化量

景观工程防治区

覆土 m3 23400 23400 0
土地整治 hm2 5.61 5.61 0
浇灌工程 hm2 5.61 5.61 0
绿化工程 hm2 5.61 5.61 0

（3）道路广场工程防治区：

根据实际情况，道路广场工程防治区雨水管网措施与水保方案设计不一致，DN300

雨水管网长度增加4m，其他措施与水保方案设计基本一致。

1）工程措施

根据道路广场工程区的实际情况，对水土保持措施进行了优化调整。与水保方案设

计比较道路广场工程防治区DN300雨水管网增加了4m。

表3-9 道路广场工程区水土保持措施实际完成与水保方案设计对比表

防治分区及措施 单位 水保方案设计 实际完成 变化量

道路广场工程防治区

表土剥离 hm2 4.46 4.46 0
DN300雨水管网 m 2636 2640 +4

洒水降尘 m3 720 720 0
临时苫盖 m2 20000 20000 0
铺设碎石 m3 380 380 0

（4）施工生产生活防治区：
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根据实际情况，施工生产生活防治区工程措施、临时措施与水保方案设计基本一致。

表3-10 施工生产生活区水土保持措施实际完成与水保方案设计对比表

防治分区及措施 单位 水保方案设计 实际完成 变化量

施工生产生活防治区
土地整治 hm2 0.2 0.2 0
洒水降尘 m3 360 360 0

（5）临时堆土场防治区：

根据实际情况，考虑到临时堆土位置、面积及汇水量，于2022年3月增加临时苫盖

防护措施，临时排水沟和沉沙池等措施核减。

1）临时措施

根据项目的实际情况，临时堆土场区的袋装土拦挡减少了340m，临时排水沟减少了

340m，沉沙池减少了1座，临时苫盖增加了3000m2。

表3-11 临时堆土场区水土保持措施实际完成与水保方案设计对比表

防治分区及措施 单位 水保方案设计 实际完成 变化量

临时堆土场防治区

土地整治 hm2 0.72 0.72 0
袋装土拦挡 m 340 0 -340
临时排水沟 m 340 0 -340
沉沙池 座 1 0 -1
临时苫盖 m2 0 3000 +3000
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表3-12 水土保持措施实际完成与水保方案设计对比表

防治分区及措施 单位 水保方案设计 实际完成 变化量 变化原因

建筑工程

防治区

表土剥离 hm2 3.35 3.35 0

建设期间建设单

位对项目建设内

容做了调整，根

据施工现场实际

需要，增加了雨

水管网和截排水

沟长度，并增设

一座集水池，相

应建筑工程防治

区、道路广场工

程防治区水土保

持措施随之变

化。工程实际施

工期间，考虑到

临时堆土位置、

面积及汇水量，

于 2022年 3月增

加临时苫盖防护

措施，临时排水

沟和沉沙池等措

施核减。

DN300雨水管网 m 1264 1275 +11

截排水沟 m 350 360 +10

集水池 座 4 5 +1

洒水降尘 m3 1800 1800 0

彩钢板拦挡 m 1600 1600 0

临时苫盖 m2 15000 15000 0

冲洗设施 处 2 2 0

景观工程

防治区

覆土 m3 23400 23400 0

土地整治 hm2 5.61 5.61 0

浇灌工程 hm2 5.61 5.61 0

绿化工程 hm2 5.61 5.61 0

道路广场

工程防治

区

表土剥离 hm2 4.46 4.46 0

DN300雨水管网 m 2636 2640 +4

洒水降尘 m3 720 720 0

临时苫盖 m2 20000 20000 0

铺设碎石 m3 380 380 0

施工生产

生活防治

区

土地整治 hm2 0.2 0.2 0

洒水降尘 m3 360 360 0

临时堆土

场防治区

土地整治 hm2 0.72 0.72 0

袋装土拦挡 m 340 0 -340

临时排水沟 m 340 0 -340

沉沙池 座 1 0 -1

临时苫盖 m2 0 3000 +3000

3.7 水土保持投资完成情况

3.7.1 水土保持方案设计水土保持投资情况

水土保持方案批复的总投资为 850.7万元（其中主体已列水土保持措施投资 756.28
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万元，方案新增水保措施投资 94.42万元），包括工程措施投资 205.58万元，植物措施

投资 561万元，临时措施投资 27.61万元，独立费用 30.06万元（其中建设管理费 0.76

万元，科研勘测设计费 6万元，水土保持监理费 8.45万元，水土保持监测费 9.85万元，

水土保持设施验收费 5万元），基本预备费 4.08万元，水土保持补偿费 22.37万元。详

见表 3-13。

表3-13 水土保持方案设计的措施投资情况统计表 单位：万元

序号 工程或费用名称
建安工程

费

植物措施费
独立费用

主体已列

水保投资

水保方

案总投

资栽种植费 种子费

第一部分 工程措施 27.45 178.13 205.58

1 建筑工程防治区 2.42 45.36 47.78
2 景观工程防治区 24.06 40.45 64.51
3 道路广场工程防治区 92.32 92.32
4 施工生产生活防治区 0.21 0.21
5 临时堆土场防治区 0.76 0.76

第二部分 植物措施 561 561

1 景观工程防治区 561 561

第三部分 临时措施 10.46 17.15 27.61

一 临时防护工程 9.91 17.15 27.06
1 建筑工程防治区 1.13 12.15 13.28
2 道路广场工程防治区 6.68 5 11.68
3 施工生产生活防治区 0.23 0.23
4 临时堆土场防治区 1.87 1.87
二 其他临时工程 0.55 0.55

第四部分 独立费用 30.06 30.06

一 建设管理费 0.76 0.76
二 水土保持监理费 8.45 8.45
三 科研勘测设计费 6 6
四 水土保持监测费 9.85 9.85
五 设施验收报告编制费 5 5

一至四部分合计 37.91 30.06 756.28 824.25

第五部分 预备费 2.27 1.80 4.08

基本预备费 6% 2.27 1.80 4.08

静态总投资 828.33

水土保持补偿费 22.37

总投资 850.70

3.7.2 水土保持总投资及投资分析

（1）实际完成水土保持总投资
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根据水土保持监理、监测资料，永靖润泽·君悦府项目水土保持工程实际完成投资

850.23万元（其中主体已列水土保持措施投资756.78万元，方案新增水保措施投资93.45

万元），包括工程措施投资206.23万元，植物措施投资561万元，临时措施投资26.49万

元，独立费用30.06万元（其中建设管理费0.76万元，科研勘测设计费6万元，水土保持

监理费8.45万元，水土保持监测费9.85万元，水土保持设施验收费5万元），基本预备费

4.08万元，水土保持补偿费22.37万元。实际完成水土保持投资情况见表3-14。

表3-14 水土保持工程投资实际完成情况表 单位：万元

序号 工程或费用名称
建安工

程费

植物措施费

独立费

用

主体已

列水保

投资

新增投

资

实际总

投资栽（种）

植费

苗木、

草、种

子费

第一部分 工程措施 27.60 178.63 27.60 206.23

一 建筑工程防治区 2.57 45.73 2.57 48.30
二 景观工程防治区 24.06 40.45 24.06 64.51
三 道路广场工程防治区 92.45 92.45
四 施工生产生活区 0.21 0.21 0.21
五 临时堆土场防治区 0.76 0.76 0.76

第二部分 植物措施 561 561

一 景观工程防治区 561 561

第三部分 临时措施 8.59 17.15 9.34 26.49

一 临时防护工程 8.04 17.15 8.79 25.94

（一） 建筑工程防治区 1.13 12.15 1.13 13.28
（二） 道路广场工程防治区 6.68 5 6.68 11.68
（三） 施工生产生活防治区 0.23 0.23 0.23
（四） 临时堆土场防治区 0.75 0.75 0.75

二 其他临时工程 0.55 0.55 0.55

第四部分 独立费用 30.06 30.06

一 建设管理费 0.76 0.76
二 水土保持监理费 8.45 8.45
三 科研勘测设计费 6 6
四 水土保持监测费 9.85 9.85
五 设施验收报告编制费 5 5

一至四部分之和 30.06 756.78 36.19 823.78

基本预备费 4.08

静态总投资 827.86

水土保持补偿费 22.37

水土保持工程投资 850.23



3水土保持方案实施情况 永靖润泽·君悦府项目水土保持设施验收报告

-32- 甘肃鑫茂辉工程咨询有限公司

（2）水土保持投资对比

水土保持工程实际完成投资850.23万元，较批复方案投资减少了0.47万元。其中工

程措施完成投资206.23万元，较批复方案投资增加了0.65万元；临时措施完成投资26.49

万元，实际较批复方案投资减小了1.12万元。

（1）建筑工程防治区：

措施量增加的原因是建设期间建设单位对项目建设内容做了调整，根据施工现场实

际需要，增加了雨水管网和截排水沟长度，并增设了一座集水池，建筑工程防治区实际

投资增加了 0.52万元。

（2）道路广场工程防治区：

措施量增加的原因是建设期间建设单位对项目建设内容做了调整，根据施工现场实

际需要，增加了雨水管网和截排水沟长度，道路广场工程防治区实际投资增加了 0.13

万元。

（3）临时堆土场防治区：

措施量减少的原因是工程实际施工期间，考虑到临时堆土位置、面积及汇水量，于

2022年 3月增加临时苫盖防护措施，临时排水沟和沉沙池等措施核减，临时堆土场防治

区实际投资减少了 1.12万元。

水土保持方案投资与实际完成投资对比情况见表3-13。
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表3-13 水土保持工程投资完成情况对比分析表 单位：万元

序号 工程或费用名称 方案批复投资 实际投资 增减变化

第一部分 工程措施 205.58 206.23 +0.65

1 建筑工程防治区 47.78 48.30 +0.52

2 景观工程防治区 64.51 64.51 0

3 道路广场工程防治区 92.32 92.45 +0.13

4 施工生产生活防治区 0.21 0.21 0

5 临时堆土场防治区 0.76 0.76 0

第二部分 植物措施 561 561 0

1 景观工程防治区 561 561 0

第三部分 临时措施 27.61 26.49 -1.12

一 临时防护工程 27.06 25.94 -1.12

1 建筑工程防治区 13.28 13.28 0

2 道路广场工程防治区 11.68 11.68 0

3 施工生产生活防治区 0.23 0.23 0

4 临时堆土场防治区 1.87 0.75 -1.12

二 其他临时工程 0.55 0.55 0

第四部分 独立费用 30.06 30.06 0

一 建设管理费 0.76 0.76 0

二 水土保持监理费 8.45 8.45 0

三 科研勘测设计费 6 6 0

四 水土保持监测费 9.85 9.85 0

五 水土保持设施验收费 5 5 0

一至四部分合计 824.25 823.78 -0.47

第五部分 预备费 4.08 4.08 0

水土保持补偿费 22.37 22.37 0

总投资 850.70 850.23 -0.47
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4 水土保持工程质量

4.1 质量管理体系

为保证工程质量，工程建设中建立建设单位负责、监理单位监控、施工单位保证的

工程质量保证体系，在工程建设过程中，始终坚持以选择一流的施工单位保质量，以高

素质的监理队伍保质量，发现问题及时整改，有效地促进了工程质量的全面提高，确保

工程达到设计和规程规范要求。

4.1.1 机构设置

永靖润泽·君悦府项目水土保持工程依据项目法人组织建设，项目管理机构如下：

在工程建设期间，建设单位全面负责工程的建设管理工作，对工程建设的招投标、

质量、进度和投资负责。

建设单位：永靖县润泽房地产有限公司；

主体工程设计单位：甘肃省城乡规划设计研究院有限公司；

主体工程施工单位：甘肃第七建设集团股份有限公司，

中铁二十一局第六工程有限公司，

甘肃古典建设集团有限公司；

主体工程监理单位：甘肃陇原工程建设监理有限责任公司，

兰州诚达工程建设监理有限公司；

水土保持工程施工单位：甘肃第七建设集团股份有限公司，

中铁二十一局第六工程有限公司，

甘肃古典建设集团有限公司；

水土保持方案编制单位：甘肃鑫茂辉工程咨询有限公司；

水土保持工程监理单位：甘肃鑫茂辉工程咨询有限公司；

水土保持工程监测单位：甘肃鑫茂辉工程咨询有限公司。

建设单位对建设的全过程进行组织和控制，负责具体的工程控制和内外环境协调工

作。设计单位成立设计组，实施双重领导，负责解决工程建设中有关设计方面的问题。

建设单位常驻工地实施全过程跟踪监督管理。

4.1.2 建设单位质量管理体系

为搞好水土保持工作，建设单位将水土保持工程纳入主体工程统一管理，在水土保
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持工程实施过程中，同主体工程一致全面实行工程监理制和合同管理制度，由施工单位

统一负责施工，并在水土保持措施实施过程中选择了有施工经验的技术人员参与施工，

同时建设单位加强了对项目的管理，项目建设现场负责人在施工现场全面跟踪检查，督

促施工单位按照要求做好水土保持工作。

4.1.3监理单位质量管理体系

监理由建设单位自行组织人员承担，单位制定了监理规划、监理细则，依据《施工

质量监控制度》、《单位工程验收制度》对水土保持工程开展了事前控制、过程跟踪、

事后检查等环节的质量监理工作，做到全过程、全方位监理。监理单位成立了水土保持

工程监理部，监理部由5人组成，其中总监理工程师1名、技术负责人1名，监理工程师3

名，水土保持监理工作由总监理工程师负责，现场跟踪由监理工程师、技术负责人执行。

4.1.4 施工单位质量管理体系

建设单位将水土保持措施一并交由项目主体施工单位负责建设，施工质量由项目经

理负责。施工单位从组织措施、管理措施、经济措施、技术措施等方面加强管理， 细

化操作工艺、规范细部做法，确保工程质量达到设计要求。施工单位根据行业质量标准

要求，建立了质量保证体系，落实了质量责任制和质量保证措施。针对本工程特点，施

工单位组建了永靖润泽·君悦府项目组，建立健全各项组织机构和管理体系，为工程安

全质量管理提供了组织保障。形成自上而下、自管理层至作业层的质量管理组织体系，

明确职责全面控制施工质量管理的每个环节。在施工过程中，施工单位与现场监理密切

配合，服从建设单位、监理单位的监督、检查和指导。坚持对工程原材料、中间产品及

成品质量进行抽样检查和测试，发现不合格产品及时处理。

4.2 各防治分区水土保持工程质量评价

4.2.1 工程项目划分及结果

依据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）并结合监理项目划分情况对水土

保持工程措施进行项目划分，本项目水土保持单位工程依附主体工程，监理工作开展顺利，

效果明显。按照水土流失防治分区，结合本工程特点，本项目水土保持工程共分为5个单位工程，

8个分部工程，1476个单元工程。详见表4-1。
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表4-1 水土保持措施质量控制结果统计表

单位工程 分部工程
单元工程

数量 编号 质量评定 合格率（%）

防洪排导工程（1） 排洪导流设施（1-1） 42 （1-1-1~1-1-42） 合格 100

降水蓄渗工程（2） △径流拦蓄（2-1） 3 （2-1-1~2-1-3） 合格 100

土地整治工程（3）

△场地整治（3-1） 14 （3-1-1~3-1-14） 合格 100

防洪排水（3-2） 9 （3-2-1~3-2-9） 合格 100

土地恢复（3-3） 1342 （3-3-1~3-3-1342） 合格 100

植被建设工程（4） △点片状植被（4-1） 8 （4-1-1~4-1-8） 合格 100

临时防护工程（5）
△拦挡（5-1） 16 （5-1-1~5-1-16） 合格 100

覆盖（5-2） 42 （5-2-1~5-2-42） 合格 100

合计 1476

4.2.2 各防治分区工程质量评价

a、评价的内容

根据工程特点，按照《水土保持工程质量评定规程》和《开发建设项目水土保持设

施验收技术规程》要求，对核查对象进行项目划分，重点检查以下内容：

1、核查已实施的水土保持措施规格、尺寸和分部工程施工用料；

2、现场核查水土保持工程是否存在缺陷，是否存在因施工不规范、人为破坏因素

造成破损、变形、裂缝等现象，若存在则需进一步采取补救措施；

3、现场核查水土保持措施是否达到设计要求；

4、重点核查临时施工场地、施工便道的水土保持措施建设情况、运行情况及水土

流失防治效果，以及是否存在明显水土流失现象；

5、结合监理工程质量评定和现场核查情况，综合评价水土保持设施是否达到水土

保持要求，是否达到水土保持方案设计的防治效果，并对工程质量等级进行评定。

6、成活率及覆盖率调查：对样方内的林草地进行现场测量和观测，检查人工林草

成活率、保存率、郁闭度，生长情况等，通过重点详查，进而推算和估算措施完成工程

量，核实水土保持植物措施完成情况。进而计算出面积核实率等有关指标。

b、评价的方法

水土保持工程措施核查采用抽查、重点详查相结合的方式，先依据《水土保持工程

质量评定》并结合监理项目划分情况对水土保持工程措施进行项目划分，再依据《开发

建设项目水土保持设施验收技术规程》明确核查比例。
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植物措施采取查阅资料、听取汇报和外业调查相结合的办法，采用抽样调查和全面

调查相结合的方法。依据项目区绿化特点，外业调查采用抽样调查法。检查重点为各区

域表土剥离、覆土、临时拦挡、临时苫盖及洒水，采用抽样检查的方法，核实方案设计

措施完成情况及完成质量。

现场核查将景观工程区及道路广场工程区作为重点评估范围，表土剥离、覆土、绿

化、排水设施作为重点单位工程，单位工程核查比例不小于80%，分部工程抽查比例不

小于50%。

根据项目实际情况，对各区域的分部工程采取了全面核查，核查比例达到100%，

核查的主要内容是其工程质量外观形状、轮廓形状及缺陷等情况。水土保持工程措施现

场抽查结果见表4-2。

表 4-2 水土保持工程措施现场检查表

序
号

项目名称 工程类型 工程外观描述
外观质量

评定

1 建筑工程防
治区

表土剥离 施工前对建筑工程部分区域做了表土剥离 合格

DN300雨水管网 排水设施完善，运行情况良好 合格

截排水沟 排水设施完善，运行情况良好 合格

集水池 排水设施完善，运行情况良好 合格

洒水降尘 利用 4m3洒水车按时洒水降尘 合格

彩钢板拦挡 项目区周边设置了彩钢板拦挡 合格

临时苫盖 对该区域堆土裸露部分采用防尘网苫盖措施 合格

冲洗设施 建筑工程区出入口位置布置了冲洗设施 合格

2 景观工程防
治区

覆土 剥离的表土施工结束后全部回覆 合格

土地整治 景观工程区的土地整治 合格

浇灌工程 与绿化措施配套的浇灌工程 合格

绿化工程 施工结束后进行植树种草绿化 合格

3 道路广场工
程防治区

表土剥离 施工前对部分路基区域做了表土剥离 合格

DN300雨水管网 排水设施完善，运行情况良好 合格

洒水降尘 利用 4m3洒水车按时洒水降尘 合格

临时苫盖 对该区域堆土裸露部分采用防尘网苫盖措施 合格

铺设碎石 道路部分铺设碎石垫层 合格

4 施工生产生
活防治区

土地整治 施工生产生活区的土地整治 合格

洒水降尘 利用 4m3洒水车按时洒水降尘 合格

5 临时堆土场
防治区

土地整治 临时堆土场区的土地整治 合格

临时苫盖 对该区域堆土裸露部分采用防尘网苫盖措施 合格

经查阅工程施工管理制度，工程总结报告、主要材料试验报告、工程质量评定材料，
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经现场核查后认为：工程完成的水土保持工程措施基本保存完好，工程的结构尺寸符合

要求，施工工艺和方法满足技术规范；土地整治表面平整，工程外观质量基本合格。

主体工程未开展植物措施监理工作，单位、分部以及单元工程未进行划分。为做好

质量评定工作，自验组依据监理、施工报告，并与监理、监测、建设以及有关施工单位

一起商讨，依据《水土保持工程质量评定规程》，并根据现场调查，将工程划分为 1个

单位工程，1个分部工程，8个单元工程。经评定，认为分部工程、单位工程质量全部

合格。单位工程质量评定资料统计见表 4-3。

自验组对各防治分区自然恢复植被进行抽查，采用全部抽查的方式，抽查比例达到

100%，自然恢复植物生长良好。后期需要加强区内洒水，促进植被恢复。

表 4-3 单位工程质量评定资料

单位工程 分部工程
单元工程

合格率 评定结果
分布 数量

植被建设工程 △点片状植被 景观工程防治区 8 100% 合格

合计 8 100% 合格

根据抽样调查结果，自验组认为：工程区绿化植被自然恢复较好，后期需要加强植

物措施的抚育管理。

4.3 总体质量评价

根据各防治分区水土保持措施质量评价结果，本工程完成的水土保持工程措施基本

保存完好，施工工艺和方法满足技术规范；土地整治等表面平整，工程外观质量基本合

格。自然恢复植被生长较好，后期需要加强区内洒水，促进植被恢复。各项工程措施运

行良好，防治效果明显，基本达到水土保持方案的防治目标，达到验收条件。建筑工程

区、景观工程区及道路广场工程区工程及植物措施布设完善，整体恢复良好。
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5 工程初期运行及水土保持效果

5.1 运行情况

永靖县润泽房地产有限公司永靖润泽·君悦府项目水土保持工程于 2024年 6月全

部完工，项目区没有出现较大的水土流失现象，各项水土保持设施运行基本良好。

建筑工程防治区：目前建筑工程区已经开始运行，排水系统运行良好，区内全部被

建筑物覆盖或硬化。

景观工程防治区：景观工程区绿化措施已经布设完成，长势良好，有效地控制了其

水土流失，并且已经开始产生水土保持的效益。

道路广场工程防治区：目前道路广场区全部平整硬化完毕，道路已经通行，并且已

经开始产生水土保持的效益。

综上所述，建设单位对水土保持设施的管理维护责任已落实，水土保持设施运行正

常。

5.2 水土保持效果

5.2.1 水土流失治理

根据批复的水土保持方案，本工程水土流失防治一级目标为：水土流失总治理度

93%，土壤流失控制比 0.8，渣土防护率 94%，表土保护率 90%，林草植被恢复率 95%，

林草覆盖率 24%。

根据施工实际，项目建设区水土流失总面积为 5.61hm2，治理达标面积为 5.55hm2，

水土流失治理度为 98.93%，高于方案批复的建设类项目一级目标值 93%。

土壤流失控制比是指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度

之比。本工程所在地区在全国水土保持区划中，属陇中丘陵沟壑蓄水保土区，土壤侵蚀

以中度水力侵蚀为主，容许土壤侵蚀模数为 1000t/（km2·a），截止 2024年 12月，项目

区土壤侵蚀模数为 900t/（km2·a）。水土流失控制比为 1.11，有效的控制了因项目开发

建设产生的水土流失。

根据工程实际，工程建设土石方挖方总量46.49万m3（含表土剥离2.34万m3），填方

总量16.65万m3（含表土剥离2.34万m3），无借方，弃方29.84万m3，为建筑物基础开挖

产生，建设单位就弃方处置方案已于刘家峡镇罗川村达成用土协议，土方用作该村西南

侧沟道的平沟造地填土，没有新增弃渣场，渣土防护率100%。但根据实际情况，临时

堆土在调配利用堆置过程中发生了水力侵蚀，最终造成流失约1.5万m3，故设计水平年



5 工程初期运行及水土保持效果 永靖润泽·君悦府项目水土保持设施验收报告

-40- 甘肃鑫茂辉工程咨询有限公司

结束本项目拦渣率达到95%。

工程区内可供剥离的表土面积为7.81hm2，剥离厚度按照30cm计算，剥离表土数量

为2.34万m3，项目施工过程中已将该部分表土全部回覆到了绿化区域用作绿化覆土，表

土保护率为100%，但在土方开挖及运输环节表土不可避免的会产生流失，据测算，最

终确定项目表土保护率为92%。

到水土保持方案确定的设计水平年结束，项目区可恢复植被面积共计5.61hm2，均

为景观工程区绿化面积，本项目区林草覆盖度为35.11%。据测算，确定的设计水平年结

束项目林草植被恢复率达到99%。

到设计水平年结束，项目区林草类植被面积为5.61hm2。

综上，至设计水平年结束项目林草覆盖率达到35.11%。

表5-1 工程六项指标实际情况汇总表

评估指标 目标值 评估依据 单位 数量 设计实现值 评估结果

水土流失治理度 93%
水土流失治理达标面积 hm2 5.55

98.93% 达到目标
水土流失总面积 hm2 5.61

土壤流失控制比 0.8
容许土壤流失量 t/km2·a 1000

1.11 达到目标
治理后的平均土壤流失量 t/km2·a 900

渣土防护率 94%
实际挡护的永久弃渣和临

时堆土数量
万 m3 28.5

95% 达到目标

永久弃渣和临时堆土总量 万 m3 30

表土保护率 90%
保护表土数量 万 m3 2.15

92% 达到目标
可剥离表土数量 万 m3 2.34

林草植被恢复率 95%
林草类植被面积 hm2 5.61

99% 达到目标
可恢复面积 hm2 5.67

林草覆盖率 24%
林草类植被面积 hm2 5.61

35.11% 达到目标
建设区面积 hm2 15.98

5.2.2 生态环境和土地生产力恢复

林草植被恢复率为项目防治责任范围内植被恢复面积占防治责任区范围内可恢复

植被面积百分比。根据监测成果并复核，至设计水平年结束，工程区可恢复植被面积

5.67hm2，项目区共计布设植物防护措施 5.61hm2，林草植被恢复率为 99%，达到水土保

持方案一级防治目标值 95%。

林草覆盖率为林草类植被面积占项目建设区面积的百分比，项目共计扰动土地面积

15.98hm2，到设计水平年结束，项目区共计布设植物防护措施 5.61hm2，林草覆盖率为

35.11%，达到水土保持方案一级防治目标值 24%。

5.3 公众满意度调查

本项目的建设对周边会造成一定的影响，我单位向周边公众发放公众问卷调查，收
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集公众对拟验收项目水土保持方面的意见和建议。本次调查共发放调查表 15份，收回

15份，反馈率 100%。

从调查结果可以看出，反馈意见的 15名被调查者中，大部分了解本工程，认为工

程建设有利于当地社会和经济发展，对当地水土流失不会造成较大的影响，水土保持措

施实施情况好；有少部分人提出问题及建议；加强水土保持措施的管护工作，且要坚持

下去。公众意见调查结果见表 5-2。

调查内容 观点 人数

您了解永靖润泽·君悦府项目

吗？

了解 15

听说过 0

不了解 0

您认为该项目建设有利于当地

社会和经济的发展吗？

有利于 15

不利于 0

说不清楚 0

您认为项目建设会对当地的水

土流失造成影响吗？

会，但影响不大 15

不会 0

影响非常大 0

您认为该项目林草植被建设情

况如何？

好 15

一般 0

差 0

您认为该项目的土地恢复情况

如何？

好 15

一般 0

差 0

您认为该项目对水土保持措施

实施情况如何？

好 15

一般 0

差，没有管理，没有实施措施 0

您认为该项目是否有弃土弃渣

现象存在？

有 15

无 0

不了解 0

您对该项目在水保建设方面所

持有的主要意见如何？

非常满意 15

满意 0

不满意 0

对工程水土保持相关工作的其他意见与建议： 加强后期对水土保持措施的管理及维护。
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6 水土保持管理

6.1 组织领导

永靖县润泽房地产有限公司是建设质量的主要管理者，对工程质量实施全过程、全

方位的管理。成立了水土保持工作领导小组，水土保持工作领导小组办公室设在工程部，

负责管水土保持工作的日常监督、管理工作。

（1）领导小组的工作职责

贯彻执行有关水土保持法律、法规、规章和建设单位，工程监理水保规定中的强制

性条款；严格执行建设行政主管部门批复的工程水土保持方案报告书。健全水保组织机

构，制定水保目标和有关规章制度。对本标段施工水土保持工作负总责。加强施工过程

控制，负责施工期间水保措施和方案的制定与实施，讨论、研究和解决重要水保事宜。

（2）负责人水保职责

组织学习国家水土保护法律法规，贯彻执行领导小组的指示并督促落实。保持与业

主、监理、施工单位及地方水保部门的联系，接受监督检查和指导。负责水报体系标准

和有关规章制度的贯彻落实，确保水报管理体系有效运行。组织对各工班的检查和指导

工作，深入工班认真调查和收集有关水土保护的好做法，并在全队推广应用。

（3）承包商水保职责

对施工中的水土保持工作负总责。制定和签发本队施工水土保持实施性计划。领导

和带头贯彻执行国家、行业水保政策法规，保证水保、水保管理体系有效运行。分解施

工水保及水土保持目标，并责任何人进行实施。

6.2 规章制度

6.2.1 水土保持规划制度

工程施工前对生产区域的水土保持环境进行调查，根据国家、地方政府、行业相关

法律法规和项目部的办法，结合项目部对水土保持的要求，制定施工过程中水土保持计

划和具体措施，实现施工范围的水土保持目标。

6.2.2 水土保持教育制度

（1）侧重对工作人员、水土保持工作专（兼）职管理人员的培训教育工作。

（2）负责对员工进行《中华人民共和国水土保持法》以及地方政府和项目部的有

关水土保持规定的学习教育，加强全体员工执行水土保持法规，进行水土保护的意识。

（3）党政工团共同组织各级管理机构，进行标语、图片、文字宣传，教育员工树
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立“爱护施工环境、保护自然生态、水土保持从我做起”的思想。

（4）各项、水土保持活动要安排具体、目标明确、力争实效，树立典型、以点带

面促进水土保持工作的顺利开展。

6.2.3 重要水土保持因素评价制度

工程开工前，由项目经理组织技术员、安全员、质量员，按施工组织设计确定的施

工工艺流程，共同识别、评价出项目部施工区域的重要水土保持因素。

6.2.4 水土流失控制制度

（1）工程开工前，应根据识别、评价出的重要、水土保持因素，制定相应管理方

案、措施和紧急事件的应急预案，有效控制重要水土保持因素及重大水土流失。

（2）水土保持工作的策划内容要纳入实施性施工组织设计中，并按规定进行审批

后组织实施。

（3）安全员应针对作业项目特点、作业环境和岗位的环境因素，编制水土保持技

术交底，同施工技术交底一并下达至作业班组。

（4）对施工场地、作业场所、运输道路、生产设备与设施均应采取有效的水土保

持工作措施。

（5）对施工生产中可能产生的水土流失制定相应的防范、控制措施，避免造成水

土流失破坏。

（6）对使用的外部劳务人员，一律纳入本单位的水土管理范畴，在合同中应明确

双方的权利和义务，要求劳务人员遵守水土保持要求，积极做好水土保持管理工作。

6.2.5 水土保持工作监督检查制度

（1）按国家、地方政府、行业颁布的法律、法规、标准及项目部的管理办法进行。

（2）水土保持工作检查原则上与安全检查同时进行，侧重于检查所制定的措施、

管理方案的实施情况，发现新的水土流失可能，各队确定保护方案上报项目部安全质量

部。

（3）安全质量环保部对可能的水土流失源，进行重点监控。

（4）日常检查、专项检查、定期检查要有详实的记录，提出整改建议，对整改的

结果要及时进行验证。

（5）积极参加地方政府和上级机关组织的水土保持工作检查活动，积累水土保持

工作管理经验，推动水土保持工作的开展。

（6）定期检查
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每月进行一次水土保持工作检查，由项目经理主持，相关技术员、安全员、质检员、

实验员、领工员参加。

（7）经常性检查

a、现场水土保持员（安全员兼任）每日进行巡回检查。

b、其他管理人员在检查生产的同时检查水土保持工作。

（8）检查报告制度

安全员于每月 25日将检查结果进行统计分析，以书面形式报项目部安全质量部，

以促进水土保持工作的持续改进和提高。

6.2.6 限期治理制度

工程土地整治是水土保持重点地区，要重点监控，按施工组织设计要求、控制措施

和应急预案，对影响水土保持的行为限定治理时间、落实责任单位或责任人，达到环境

保护、水土保持要求的条件或指标。

6.2.7 水土保持工作报告和监测制度

特殊地区的水土保持项目受地方政府或项目部的监控，队部应主动与有关方面取得

联系，定期汇报工作，及时办理规定的监测手续。

6.2.8 水土保持工作报告和监测制度

发生水土流失事件，安全员应在事故发生后的 1小时内电话报告项目部安全质量环

保部，同时采取恰当的措施，控制事件发展。事故发生后 4小时向项目部书面报告事故

详细情况。事故处理完成后，书面报告事故的详细情况和处理措施及处理结果。

6.2.9 奖励处罚制度

（1）对在水土保持工作中做出贡献的班组和个人给予表彰奖励，对造成水土流失

的班组和责任人员给予经济处罚。

（2）符合下列条件之一的，单位写出书面材料，连同有关资料、证书、文件的复

印件报项目部，经审核批准给予奖励；

a、获得公司、市、省、部、国家级水土保持工作荣誉称号的单位、部门、人员。

b、在水土保持工作理论、方法、实践等方面表现突出者。

（3）有下列情况之一的，给予处罚：

a、发生水土流失的单位及主要责任者。

b、因水土保持工作事件，给企业信誉造成重大影响的单位、责任者。
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6.3 建设管理

为了做好水土保持工程的质量、进度、投资控制，建设单位将涉及水土保持措施的

施工材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中，工程项目设计单

位、工程监理单位、工程施工单位采取招标选择，实行了“谁施工谁负责质量， 谁操作

谁保证质量”为原则的质量保证体系。通过投标承担水土保持工程施工的单位都是具有

相应的施工资质，具备一定技术、人才、经济实力的大中型企业，自身的质量保证体系

较完善。工程监理单位也是具有相当工程建设经验和业绩，能独立承担监理业务的专业

机构。

按照《安全生产监督规定》建立健全安全施工保证体系和安全监督体系，制定了《安

全生产管理办法》，协调、解决建设单位以及与相邻单位在施工中出现的各类安全文明

施工问题。在此基础上注重措施成果的检查验收工作，将价款支付同竣工验收结合起来，

保障了工程质量和植树林草的成活率和保存率。

6.4 水土保持监测

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水

保[2019]160号），对编制水土保持方案报告书的项目，必须开展水土保持监测工作。

故建设单位于 2021年 3月委托我单位开展监测工作，我单位通过现场核查、施工资料

分析等方法，后续完成了水土保持监测实施方案、季报、年报及总结报告。

6.5 水土保持监理

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水

保 [2019]160号），对于占地面积大于 20hm2，或挖填方总量超过 20万 m3的项目，必

须开展水土保持监理工作。故建设单位于 2021年 3月委托我单位开展水土保持监理工

作，我单位通过现场核查、施工资料分析等方法，后续完成了水土保持监理细则、规划、

月报、年报及总结报告。

6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况

建设单位在建设过程中严格按照相关单位的检查督查，要求施工单位在施工过程

中，进行整改完善，实施临时苫盖、洒水降尘等措施，使水土流失得到更好的控制。目

前，各种措施的实施对项目区内的水土流失都得到了较好的防护，各项水土保持设施运

行良好。建设单位自主进行水土保持监理、监测，工程建设提供数据支撑。
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6.7 水土保持补偿费缴纳情况

根据水土保持方案批复内容，建设单位需缴纳水土保持补偿费 22.37万元。建设单

位已于 2021年 10月 9日向国家税务总局永靖县税务局缴纳完毕。

6.8 水土保持设施管理维护

本项目水土保持设施在建设期和验收后其管理维护工作将由建设单位负责运营管

理。本项目设置了项目办公室，负责工程运行管理，制定了运行维护管理制度，具备健

全的组织机构和管理体系，运行管理制度完善，岗位责任明确，能够保证主体及水土保

持设施的正常运行。从目前运行情况看，水土保持设施运行正常，能够满足防治水土流

失、保护生态的需要，水土保持生态效益初显成效。
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7 结论

7.1 结论

永靖润泽·君悦府项目在建设过程中基本能够履行水土保持法律、法规规定的水土

流失防治责任，落实水土流失防治责任范围内的部分水土保持措施，能够执行工程建设

管理程序，水土保持设施布局基本合理。已实施的各项水土流失防治措施竣工资料齐全，

水土保持工程质量管理体系健全，水土保持设施管理维护责任明确。通过以上综合分析

评价，第三方验收报告编制单位对水土保持设施建设情况得出如下综合结论：

1、本工程实际占地面积15.98hm2，其中永久性占地共计15.98hm2。

2、工程实际完成水土保持措施有：

（1）建筑工程防治区：①工程措施：表土剥离3.35hm2，DN300雨水管网1275m，

截排水沟360m，集水池5座；②临时措施：洒水降尘1800m3，彩钢板拦挡1600m，临时

苫盖15000m2，冲洗设施2处。

（2）景观工程防治区：①工程措施：覆土23400m3，土地整治5.61hm2，浇灌工程

5.61hm2；②植物措施：绿化工程5.61hm2。

（3）道路广场工程防治区：①工程措施：表土剥离4.46hm2，DN300雨水管网2640m；

②临时措施：洒水降尘720m3，临时苫盖20000m2，铺设碎石380m3。

（4）施工生产生活防治区：①工程措施：土地整治0.2hm2；②临时措施：洒水降

尘360m3。

（5）临时堆土场防治区：①工程措施：土地整治0.72hm2；②临时措施：临时苫盖

3000m2。

3、根据调查，永靖润泽·君悦府项目水土保持工程实际完成投资850.23万元（其中

主体已列水土保持措施投资756.78万元，方案新增水保措施投资93.45万元），包括工程

措施投资206.23万元，植物措施投资561万元，临时措施投资26.49万元，独立费用30.06

万元（其中建设管理费0.76万元，科研勘测设计费6万元，水土保持监理费8.45万元，水

土保持监测费9.85万元，水土保持设施验收费5万元），基本预备费4.08万元，水土保持

补偿费22.37万元。

4、水土保持措施质量

目前，建设单位已按照批复的水土保持设计文件要求，结合工程实际实施了水土保

持各项工程措施、临时措施，验收组和的单位工程、分部工程质量全部合格，合格率
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100%，达到了水土流放防治要求。

5、水土保持措施效果

水土保持措施实施效果为：水土流失总治理度98.93%，土壤流失控制比1.11，渣土

防护率95%，表土保护率92%，林草植被恢复率99%，林草覆盖率35.11%，各项指标均

达到了水土流失的防治目标。水土流失防治指标达标情况详见表7-1。

表7-1 工程6项指标实际情况汇总表

水土流失防治指标 批复方案一级目标值 实际达到值 结果

水土流失总治理度（%） 93 98.93 达标

土壤流失控制比 0.8 1.11 达标

渣土防护率（%） 94 95 达标

表土保护率（%） 90 92 达标

林草植被恢复率（%） 95 99 达标

林草覆盖率（%） 24 35.11 达标

（6）运行期水土保持设施管护责任落实情况

工程已建成的水土保持设施的管理维护工作建设单位已指派有专人负责各项设施

的日常维护，保证水土保持设施正常运行。从目前的运行情况看，水土保持管理责任明

确，规章制度落实到位，水土保持设施运行正常。

综上，建设单位认为该项目依法依规履行了水土保持方案的编报程序；开展了水土

保持监测工作；开展了水土保持监理工作；工程建设土石方总体平衡，水土保持措施体

系基本按经批准的水土保持方案要求落实；水土流失防治指标达到了水土保持方案要

求；经查阅验收资料，水土保持分部工程和单位工程验收合格；水土保持监测总结报告

数据真实可靠，无重大技术问题；已建成的水土保持设施基本符合水土保持设施验收条

件，达到了批复水土保持方案设计要求，运行期间管理维护责任落实，符合水土保持设

施竣工验收条件。

7.2 遗留问题

（1）项目的部分绿化区域，如景观工程区需要补植补栽和加强后续的管理；

（2）临时堆土场区未按照水土保持方案设计实施袋装土拦挡、临时排水沟、沉沙

池等水土保持措施，改为防尘网苫盖；

（3）建设单位要在后续的建设项目中加强与地方水行政主管部门的沟通衔接，主

动接受主管部门的监督检查，及时掌握政策新动向。
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8 附图及附件

8.1 附件

附件一：项目建设及水土保持大事记

附件二：永靖润泽·君悦府项目准予备案的通知

附件三：永靖润泽·君悦府项目水土保持方案批复

附件四：永靖润泽·君悦府项目水土保持补偿费缴纳凭证

附件五：重要水土保持单位工程验收照片

附件六：永靖润泽·君悦府项目水土保持监理、监测、验收合同

附件七：分部工程和单位工程验收签证资料

8.2 附图

附图1：工程区施工前后遥感影像对比图；

附图2：水土保持措施布设竣工验收图。
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附件一：项目建设及水土保持大事记

永靖润泽·君悦府项目

项目建设及水土保持大事记

建设单位：永靖县润泽房地产有限公司

编制单位：甘肃鑫茂辉工程咨询有限公司

2024年 12月
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一、项目建设

项目建设总工期 40个月，工程于 2021年 3月开工，2024年 6月完工。

（1）工程措施：包括工程开工时的表土剥离、排水工程、景观工程区的浇灌工程

等，以及施工后期的覆土、土地整治等，主要实施月份为 2021年 3~5月、2022年 4~6

月、2023年 3~5月。

（2）植物措施：包括景观工程区的植树和种草，主要实施月份为 2022年 4~6月、

2023年 4月、2024年 4月。

（3）临时措施：包括洒水、苫盖、拦挡等，建筑工程区的彩钢板拦挡、冲洗设施、

道路广场工程区的碎石铺设主要实施月份为 2021年 3月，建筑工程区和道路广场工程

区的主要实施月份为 2021年 3月、8月、2022年 4~6月，项目区的洒水降尘主要实施

月份为 2021年 3~5月、9~10月、2022年 3~5月、9~10月。

二、水土保持大事记

1、2021年 2月，甘肃省城乡规划设计研究院有限公司编制完成《永靖润·泽君悦府

项目修建性详细规划》。

2、2021年 2月 25日，临夏州永靖县发展和改革局印发《永靖润泽·君悦府项目备

案证》（永发改备〔2021〕06号）对项目备案登记。

3、2021年 3月，主体工程开始施工。

4、2021年 4月，甘肃鑫茂辉工程咨询有限公司编制完成《永靖润泽·君悦府项目水

土保持方案报告书》。

5、2021年 3月，水土保持监测、监理接受委托。

6、2021年 9月 23日，永靖县水土保持管理局以《永靖县水土保持管理局关于〈永

靖润泽君悦府项目水土保持方案报告书〉的批复》（永水保发〔2021〕74号）对水土保

持方案报告书批复完成。

7、2024年 6月，主体工程建设完工。

8、2021年 3月至 2024年 12月，监理人员多次深入施工现场，对施工点现场做了

详细的调查，了解施工工作进度。

9、2021年 3月 1日-2024年 12月 31日，监理人员开展已完工水土保持工程资料

的收集工作，主要收集工程施工技术总结，监理日志及监理月报，水土保持工程施工图

件，主体监理见证试验报告、平行试验报告，检验批质量验收记录表，工程验收报告，
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工程竣工文件及竣工图等，从中筛选水土保持工程的相关过程资料。

10、2021年 3月 1日~2024年 12月 31日，监理人员在查阅资料的基础上开展现场

核验，对照设计是否按图施工，核查施工场地的清理、恢复工作情况，检查排水工程拦

排降水是否全面，汇水是否消能处理后排入自然水系。

11、2024年 12月 10日至 12月 20日，监理人员在查阅资料、现场核验的基础上完

成本项目水土保持单位工程、分部工程质量评定。

12、2024年 12月，甘肃鑫茂辉工程咨询有限公司编制完成《永靖润泽·君悦府项

目水土保持监理总结报告》。

13、2024年 12月，甘肃鑫茂辉工程咨询有限公司编制完成《永靖润泽·君悦府项

目水土保持监测总结报告》。
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附件二：永靖润泽·君悦府项目备案证
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附件三:永靖润泽·君悦府项目水土保持方案批复文件
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附件四：永靖润泽·君悦府项目水土保持补偿费缴纳凭证
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附件五：重要水土保持单位工程验收照片

建筑工程区调查

景观工程区调查
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道路广场工程区调查

雨水口调查
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