

永靖县发展和改革局文件

永发改发〔2022〕228号

永靖县发展和改革局 关于上报永靖县岷塬镇尤塬村产业路建设 工程绩效评价的报告

县实施乡村振兴战略领导小组办公室：

根据永靖县实施乡村振兴战略领导小组办公室关于转发《甘肃省2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核实施方案》相关要求，我局对已实施的永靖县岷塬镇尤塬村产业路建设工程进行了成效评价，现将具体情况报告如下：

一、项目概况

按照《永靖县实施乡村振兴战略领导小组关于下达永靖县2022年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项

目计划的通知》要求,我局实施的永靖县岷塬镇尤塬村产业路建设工程,总投资 650 万元。主要建设内容为:硬化道路 5.947 公里,路基宽度 3.5m,路面宽度 3 米,全线设置必要的防护和排水设施,拆除新建钢筋混凝土圆管涵 84m/20 道。全线配置完善交通标志、标线、线性诱导标、护栏等安全设施。

(一) 项目实施依据

根据《永靖县实施乡村振兴战略领导小组关于下达永靖县 2022 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》(永乡振领发〔2022〕54 号)的要求,执行该项目的实施。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

硬化道路 5.947 公里,路基宽度 3.5m,路面宽度 3 米,全线设置必要的防护和排水设施,拆除新建钢筋混凝土圆管涵 84m/20 道。全线配置完善交通标志、标线、线性诱导标、护栏等安全设施。

2. 项目应实现的具体绩效目标

该项目建成后极大地改善了群众生产生活条件,有利于发展壮大花椒、林果等产业,增加群众收入。

3. 项目实施进度

项目工期 93 天,2022 年 3 月 15 日开工,6 月 18 日

完工，截至目前，该项目已全部完工。

4. 项目资金申报相符性

项目资金申报的内容与具体实施内容相符。

(三) 项目实施及管理情况

1. 资金计划、到位及使用情况

①资金计划：永靖县实施乡村振兴战略领导小组《关于下达永靖县 2022 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（永乡振领发〔2022〕54 号）。

②资金到位：到位资金 650 万元，资金到位 100%。

③资金使用：资金使用方面，我们做到了专户存储，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。

2. 项目财务管理情况

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理。

3. 项目资金细化分配情况

工程概算总投资 650 万元，其中：建设工程费 592.48 万元（其中发放劳务报酬 99.75 万元）、其他费用 44.77 万元、预备费 12.75 万元。

4. 项目组织实施情况

①实施流程

首先组织项目专业技术人员和设计专家到现场，对现场情况进行分析。对现场情况进行探测，收集第一手

资料。拟定出方案后，报第三方设计公司对方案进行评审。按程序报批后由县发改局组织实施。

② 监管措施

在项目建设中，为了确保工程质量安全、进度和文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，委托有相应资质的监理对工程质量、进度、文明施工进行全过程、全方位监督监管，努力化解工程风险，提高工作效率，明确责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把质量和文明施工关。

二、项目完成情况

1. 项目完成任务量

完成硬化道路 5.947 公里，路基宽度 3.5m，路面宽度 3 米，全线设置必要的防护和排水设施，拆除新建钢筋混凝土圆管涵 84m/20 道。并全线配置完善了交通标志、标线、线性诱导标、护栏等安全设施。

2. 项目完成质量

该项目在实施过程中，由监理单位全程跟踪监督，县交通运输局对工程质量进行定期不定期的监督检查，质量合格。

3. 项目完成进度

该项目于 2022 年 3 月 15 日开工建设，2022 年 6 月 18 日竣工，符合项目进度要求。

三、经济效益及扶贫效益情况

该项目按以工代赈方式实施，共计发放劳务报酬 99.75 万元，占总投资的 15.35%。吸纳务工人员 72 人，设置公益性岗位 3 人，其中本县人员 53 人，占总务工人数的 73.6%，并组织当地务工的脱贫户，边缘户及不稳定户约 20 人分批次进行了现场技能培训，从而有效提高了务工群众的劳动技能，实现了群众就近就地务工，增加了当地群众的务工收入。该项目的实施，极大地改善了群众的生产生活出行条件，有利于发展壮大当地花椒、林果等产业，增加了群众的农业产业收入，助力了乡村振兴。

四、评价结论

该项目决策科学，项目管理较为规范，项目完成效果好。实施后达到了预期的效果，进一步完善了基础设施，有效解决了群众的出行和农产品运输难问题，增加了群众收入，达到预期的目的，评价为合格。

永靖县发展和改革局

2022 年 10 月 20 日

永靖县发展和改革局

2022年10月20日印发