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永靖县水产品初加工和冷藏保鲜设施设备建设项目实施方案

一、项目来源

《甘肃省农业农村厅关于下达2025年渔业发展补助资金实施方案的通知》（甘农财发﹝2025﹞33号）,发展资金用于水产品初加工和冷藏保鲜设施建设。临夏州永靖县主要建设三文鱼出口加工车间,主要改扩建速冻冷库,购置原料处理、分级分割、水处理等设备；永靖县安排资金212万元。
二、项目主管单位

永靖县农业农村局

三、项目实施单位

甘肃文祥生态渔业股份有限公司
四、项目建设目标任务
（一）总体思路

针对我省水产品加工业能力不足、出口水产品相对薄弱，产业带动能力不强的问题，引进先进鱼品加工设备与技术，改造传统加工技术和冷藏模式，建设标准化一体化水产品初级加工出口生产线，实现整个出口水产品加工从宰鱼、去头、清洗、分级、称重、速冻、挂冰衣、贴标、包装、金检、码垛冷藏等加工生产过程，同时进一步完善加工保鲜、冷藏、储运技术，实现产地和出口水产品的高效对接，大幅提高我省水产品加工工艺水平，使我省水产品加工逐步走向智能化、标准化、规模化和产业化，进一步推进我省水产品产业发展，走向国际市场，外汇创收，为打造甘肃现代渔业起到积极推进作用，为地区特色资源综合利用和可持续发展起到积极的带动与示范作用。 
（二）目标任务

购进去头分级流水线、去头流水线、带头分级流水线及相关设备37台套，冷库改造采用先进速冻设备及技术，实现冷水鱼出口加工过程的标准化和稳定性；实现出口水产品加工产品的宰杀、降温、去头、清洗、分级、称重、速冻、挂冰衣、贴标、包装、金检、码垛冷藏等要求。
五、项目实施内容
（一）项目建设内容
    项目建设主要内容：改造冷库一座、定制冻鱼架25套、购置去头分级流水线一套、带头分级流水线一套、去头流水线一套、开膛流水线一套、降温设备一套；水处理系统一套、车间净化处理系统一套、车间转运叉车4台。详见表1。

表1 项目建设内容及投资估算表
	
	建设内容
	规模
(数量)
	单位
	单价
(万元)
	投资估算
(万元)
	资金来源
	备注

	
	
	
	
	
	
	补助

资金
	自筹

资金
	

	一
	设备购置
	
	
	
	710.00
	212.00
	498.00
	99.37%

	1
	冷库改造
	1
	座
	30.00
	30.00
	
	30.00
	

	2
	冻鱼架
	25
	套
	2.00
	50.00
	
	50.00
	

	3
	去头分级流水线
	1
	套
	100.00
	100.00
	100.00
	
	

	4
	去头流水线
	1
	套
	20.00
	20.00
	20.00
	
	

	5
	开膛流水线
	1
	套
	50.00
	50.00
	50.00
	
	

	6
	带头分级流水线
	1
	套
	150.00
	150.00
	42.00
	108.00
	

	7
	降温设备
	1
	套
	80.00
	80.00
	
	80.00
	

	8
	水处理系统
	1
	套
	130.00
	130.00
	
	130.00
	

	9
	车间净化处理系统
	1
	套
	90.00
	90.00
	
	90.00
	

	10
	车间转运叉车
	1
	台
	8.00
	8.00
	
	8.00
	起重量2吨

	11
	产品堆高车
	1
	台
	1.10
	1.10
	
	1.10
	起重量1.5吨

	12
	车间转运车
	2
	台
	0.45
	0.90
	
	0.90
	起重量1吨

	二
	其他费用
	4.50
	
	4.50
	0.63%

	
	编制费
	1.00
	
	1.00
	

	
	招标费
	2.00
	
	2.00
	

	
	审计费
	1.50
	
	1.50
	

	三
	总投资
	714.50
	
	
	

	四
	资金
来源
	补助资金
	212.00
	
	29.67%

	
	
	企业自筹资金
	
	502.50
	70.33%


（二）项目建设内容简介

1、改造冷库一座；将原有一座28㎡温度-18°冷库改造成-45°速冻库，因原库内顶部空间限制，原库内两台冷风机拆除一台，留用一台，腾出空间位置，增加一台450㎡大风机，吊装于库顶。增加一台20P小机组与原库内小冷风机组成一个制冷单元，增加一台30P主机与新增加的450㎡冷风机组成一个制冷单元。并配置相适应的电器电路及管路元器件。要求库体保温层指标要符合条件，原冷库150mm厚度聚氨酯板材需加厚，在库体内壁喷涂100mm-150mm聚氨酯发泡保温层，使保温层总厚250mm-300mm，可以达标，原冷库门板材厚度100mm,需更换为后150mm厚门板。配置机组全自动化控制，可以实现远程监控，智能手机远程操作。改造制冷设备机组及冷库保温板厚度及密度，达到出口水产品冷冻要求。

2、定制不锈钢冻鱼架25套；长1.3m、宽0.6m、高1.7m、共7层、每层放置9尾鱼，根据出口水产品冷冻要求定制单条鱼多层的冷冻架。

3、购置去头分级流水线一套；根据出口要求进行产品去头分级，能够完成水产品的分级操作，由输送装置、随后分级机按照预设标准对去头后的水产品进行分级，如按重量、大小等。
4、购置去头流水线一套；由进料装置、输送系统和去头装置组成。进料装置将水产品有序送入输送系统，去头装置采用刀具、夹具等去除鱼头，具有去头效率高、精度高的特点。

5、购置开膛流水线一套；由输送部分、固定装置和开膛设备。输送部分带动水产品移动，固定装置确保水产品在开膛时位置准确，开膛设备利用刀具或其他切割工具切开鱼腹或鱼背，去除内脏，去除的内脏通过真空吸泵及管道装置，自动收集至内脏收集桶，可实现开膛作业的半自动化。

6、购置带头分级流水线一套；由输送装置和分级机组成。上料机构将水产品均匀输送到输送装置上，分级通称重传感器等技术，对带头水产品进行大小或重量分级。
7、购置降温设备一套；用于产品加工过程中保持低温状态，提高产品质量。
8、购置水处理系统一套；经处理后达到出口加工用水要求。
9、购置车间净化处理系统一套；内容包括洁净板结构，空调净化通风，照明插座电器等经处理后达到出口加工车间要求。

10、购置纯电车间转运叉车一台；起重量2吨，起升高度3m,纯电转运叉车用于大件原材转运；购置纯电产品堆高车一台；起重量1.5吨，起升高度3m,纯电产品堆高车用于产品储存装卸，车间转运车二台；起重量1吨，起升高度0.2m,转运车用于小件产品及原材转运。

以上设备设施规格型号等参数最终以招投标及阳光采购平台等供应商现场踏勘后做详细说明。
（三）项目加工艺流程

1、原材料进场：通过叉车将原材料运至翻转台倒入。

2、开膛：通过翻转台倒入传送带传送至开膛流水线进行去内脏。

3、降温：通过开膛流水线进行去除内脏后传送至降温设备中进行产品降温，温度降至产品2°±0.5°。
4、带头分级：通过产品降温后传送至带头分级流水线进行分级大小规格。

5、去头：通过带头分级流水线进行分级大小规格转运至去头流水线进行人工去头。

6、去头分级：通过去头流水线进行人工去头后产品进行去头后分级规格。

7、速冻储存：从去头分级后称重转运至不锈钢冻鱼架进行各种产品级别进行摆放并标识，转运至速冻库进行速冻，速冻后将产品从不锈钢冻鱼架取下进行镀冰衣，将镀好冰衣的产品进行装箱贴标金属检测运送至冷藏库进行堆高车摆放冷藏储存。
六、项目投资预算及资金筹措

项目总投资714.50万元，其中：申请补助资金212.00万元，申请补助资金占项目总投资29.67%;自筹资金502.50万元已筹集到位，自筹资金占项目总投资的70.33%。
七、项目建设期限和实施进度安排

（一）项目建设期限

项目建设期限6个月，即从2025年6月开始，到2025年11月结束。

项目实施进度安排

项目实施进度详见表2。
表2项目进度安排表

	序号
	时间
项目
	                  2025年             

	
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	项目实施方案
	
	
	
	
	
	
	

	2
	设备购置安装
	
	
	
	
	
	
	

	3
	验收
	
	
	
	
	
	
	


八、项目组织
（一）项目申报

本项目由甘肃文祥生态渔业股份有限公司负责申报和组织具体实施。

（二）项目管理方式

本项目由甘肃省农业农村厅宏观管理，临夏州农业农村局负责项目批复和组织验收、永靖县农业农村局负责具体实施方案的审查、项目建设施工管理和项目县级验收等工作。

（三）绩效考核方式方案

本项目绩效考核为现场考核和账务抽查。现场考核主要考核项目建设内容和规模是否按照计划完成，账务抽查主要检查财务相关资料。

（四）监督检查方式

临夏州农业农村局监督管理、永靖县农业农村局按照实施方案的建设内容表和进度安排表，负责监督检查项目建设内容规模、建设进度等，甘肃省农业农村厅不定期进行抽查监督。

九、保障措施

（一）组织领导

本项目由省农业农村厅管理，甘肃文祥生态渔业股份有限公司组织实施。省农业农村厅、临夏州农业农村局、永靖县农业农村局等负责对项目实施情况和进度等进行检查，对项目经费使用情况进行监督管理，负责项目的绩效考核验收工作。

为加强项目实施管理，甘肃文祥生态渔业股份有限公司成立由公司总经理、办公室、生产部、财务室等部门负责人组成的项目建设领导小组，具体负责项目实施过程中总体规划，采购项目设备等，督促检查项目施工单位严格按照项目设计方案、进度计划和设计图纸进行建设，加强对项目资金的管理，协调解决项目建设中存在的问题和困难。

（二）资金管理
公司严格执行政府补助相关管理办法规定的要求，建立完善项目资金使用管理制度，切实落实资金专账、专人、专款专用的管理制度，严格会计制度，加强资金使用全过程监管，同时对项目资金的追踪、检查和监督工作。公司严格按照项目建设方案和投资计划，筹集配套资金并按计划实施，项目完成后由第三方出具项目审计报告。

（三）资金支付方式
本项目为“先建后补”类型项目，项目申请的补助资金比例为29.67%，项目开工后拨付奖补资金50％，符合《2025渔业发展补助资金奖补工作实施方案》，项目完成通过县级验收合格后拨付剩余奖补资金。目前，企业已经自筹资金已到位，待项目批准后，申请上级部门拨付50%的补助资金，剩余资金采取阶段性验收支付或验收合格后拨付剩余的补助资金。

十、预期收益
1、经济效益

项目完成后，可加工水产品5000吨以上，其中加工出口水产品2000吨以上，实现出口产值12000万元以上，实现利税200万元以上。
2、社会效益

项目完成后，将在刘家峡水库建成冷水鱼出口加工生产线1条，新增就业岗位30人以上，将带动相关的饲料加工业、物流业、制造业、饮食业等行业的同步发展，增加社会就业；项目将带动刘家峡水库地区冷水鱼养殖产业链延长，带动库区冷水鱼养殖企业（农户）40家以上，解决当地养鳟群众产品销售难的问题，养殖综合效益提高10%以上。项目对带动临夏民族地区社会经济发展，助力乡村振兴，都具有重要意义。

3、生态效益

项目完成后，通过配套污水处理等环保设备设施，实现水产品加工业的可持续发展。

十一、项目建设单位概况
项目建设单位甘肃文祥生态渔业股份有限公司，成立于2011年12月，主要从事三文鱼（虹鳟）、鲟鱼及金鳟的养殖、育种、加工销售等业务。公司总投入1.5亿元，现有员工112人，其中管理人员8人，专业技术人员12人；公司设有办公室，养殖部，保障部，加工部，孵化场，销售部，财务部。鲑鳟鱼作为冷水鱼类，在我国西北、西南地区已经形成较大规模的产业形式，我公司在现有养殖基础下，年养殖三文鱼（虹鳟）产量已达到3000多吨养殖规模，产值1.5亿元以上。公司现有各类网箱100亩，其中深水抗风浪圆形网箱72个；生产用船30多艘，各类养殖设备300多套台，三文鱼加工厂一座，苗种孵化基地，固定资产投入8000多万元。
2018年7月12日，甘肃文祥生态渔业股份有限公司在北京举行“文祥渔业”新三板上市挂牌仪式，成为永靖县乃至甘肃省首家在全国股转系统(新三板)挂牌上市的水产养殖企业。公司已经获得:“农业农村部健康养殖示范基地”“全国现代设施农业创新引领基地”“高新技术型企业”“专精特新企业”“甘肃省农业产业化重点龙头企业”、甘肃省甘味公众品牌授权企业等荣誉称号;公司产品已获得：“绿色食品A级认证”“无公害农产品产地认证及产品认证”、已通过“HACCP认证”“ISO9001质量管理体系认证”“SC生产加工许可证“甘肃省省级良种场”“出口食品生产企业备案”等资质。拥有专利及实用新型专利30多项。

公司与中国科学院武汉水生生物研究所、中国水科院黑龙江省水产研究所、中国海洋大学、华东理工大学、甘肃省水产研究所等国内科研院所大学建立了战略合作关系。组建了具备专业知识及养殖经验丰富的三文鱼养殖生产团队，在发展创新中融入健康养殖、生态养殖、科学养殖的现代渔业理念，已经形成了比较完善的养殖、生产、销售体系，在优化产业结构，带动地方经济发展，吸收贫困人员就业，带动库区农民致富方面，发挥了重要作用。
附件:
农业产业发展-渔业发展支出方向资金绩效目标(临夏)
(2025年度)
	资金名称
	农业产业发展-渔业发展支出方向

	中央主管部门
	财政部、农业农村部

	省级财政部门
	甘肃省财政厅

	省级主管部门
	甘肃省农业农村厅

	资金情况

(万元)
	年度金额(万元)
	714.50

	
	其中：中央补助
	212

	
	生产主体配套资金
	502.50

	年度目标
	临夏州永靖县改造三文鱼速冻冷库，购置原料处理、分级分割、污水处理等设备不少于 20台(套),优化产业结构，延伸产业链条。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	冷藏保鲜库
	1座

	
	
	数量指标
	各类加工分级清洗设备
	≥19台(套)

	
	
	质量指标
	水产品加工质量
	提升

	
	绩效指标
	经济效益指标
	加工流水线产量提升
	≥5%

	
	
	社会效益指标
	资金使用重大违规违纪问题
	无

	
	
	
	水产品稳定保供能力
	提升

	
	
	生态效益指标
	对副产品资源化利用率
	提升

	
	
	可持续影响指标
	项目持续发挥作用
	明显

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	现代渔业发展满意度
	≥80%



